



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

Universidad Autónoma de Yucatán

P/IFI-2012-31MSU0098J-05 Continuar con la transformación de la Facultad de Arquitectura al Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD), a través del fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica

No. OP	Descripción del Objetivo Particular									
	Incremento de la Competitividad Académica de los PPEE de licenciatura de la DES			Valores Cualitativos			Valores Financieros			
No. MA	Descripción de la Meta Académica		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar durante el año la innovación y los procesos de enseñanza y aprendizaje investigación y servicios de 4 PPEE de Licenciatura y Posgrado.		4.00	1.00	25.00	827,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Fortalecer durante el año los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del mejoramiento del equipamiento de la biblioteca, aulas y talleres en beneficio de 4 PPEE de Licenciatura y Posgrado.		4.00	2.00	50.00	1,109,334.00	2,845.00	0.00	0.00	0.26
3	Apoyar durante el año la innovación y los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y servicios a través de la renovación y actualización de la infraestructura de las tecnologías de información y comunicación en beneficio de 4 PPEE de Licenciatura y Posgrado		4.00	2.00	50.00	280,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado
1	1.00	0.00	0.00	0.00				
2	0.00	2,845.00	2.00	0.00				
3	1.00	0.00	2.00	0.00				

No. MA Observación

1	Se continúa el apoyo a los procesos de enseñanza/aprendizaje de la DES con la adquisición de infraestructura y herramientas informáticas y tecnológicas. Actualmente está en proceso de adquisición de equipo especializado para los talleres. Durante el siguiente trimestre se concluirá la adquisición del equipo especializado faltante.
2	En este período continúan los procesos de adquisición de equipamiento para la biblioteca, aulas y talleres que mejoraran los aspectos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y profesores. Durante el siguiente trimestre continuaran las actividades para el fortalecimiento de dichos procesos de los PPEE de la DES
3	Se continúa la contante actualización de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la DES, con lo cual se espera contribuir al desarrollo e innovación de los procesos de enseñanza/aprendizaje. Se espera concluir el próximo trimestre con la adquisición del equipamiento e infraestructura necesaria para estos procesos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos				Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%		
02	Desarrollo de los CCAA y fortalecimiento de la planta académica								
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos				Valores Financieros			
1	Apoyar las actividades de los 2 CC AA en formación y sus LGAC para propiciar su avance al nivel en consolidación	2.00	1.00	50.00	152,344.00	0.00	0.00		
2	Fortalecer la habilitación y capacitación permanente de al menos 20 profesores de licenciatura por año	20.00	10.00	50.00	154,562.00	0.00	0.00		
3	Impulsar la creación y difusión anual de un producto editorial de la DES con contenidos que fortalezcan las actividades docentes y de investigación.	1.00	0.00	0.00	125,720.00	0.00	0.00		
4	Apoyar una actividad del CA de Conservación y Preservación del Patrimonio y sus LGAC para propiciar que conserve su nivel de consolidación	1.00	0.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00		

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	1.00	0.00				
2	5.00	0.00	10.00	0.00				
3	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	0.00	0.00	0.00	0.00				

No. MA	Observación
1	Las actividades programadas por los CCAA de la DES para este trimestre se iniciaron y continuarán durante el siguiente trimestre. Los eventos colegiados continúan fortaleciendo las redes académicas conformadas en periodos anteriores.
2	Durante este periodo se continuó con la capacitación de profesores de la DES, así como con actividades relacionadas con sus temáticas afines en las que se desarrollan, vinculadas con la didáctica con el nuevo modelo académico de la IES.
3	Se continúa con las actividades de selección y búsqueda de contenidos para el aseguramiento de la calidad del producto editorial, así mismo se inició con el diseño editorial y gráfico de dicho producto. Se espera concluir el siguiente trimestre con el producto final.
4	Se continúa con las actividades para la realización del Seminario del CA de Conservación y preservación del Patrimonio.

No. OP	Descripción del Objeto Particular					
03	Apoyo a los PPEE de posgrado reconocidos por el PNPC del CONACYT					
No. MA	Descripción de la Meta Académica		Valores Cualitativos		Valores Financieros	
	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar los aspectos señalados por CONACYT para mantener la calidad del PE de Maestría en Arquitectura, contribuir a que conserve su estatus en el PNPC y propiciar su avance hacia la internacionalización del programa, en busca de su consolidación	1.00	0.00	0.00	61,011.00	6.15
2	Apoyar y difundir los resultados de los proyectos de investigación en los que participen profesores y alumnos vinculados a las LGAC de la Maestría en Arquitectura	2.00	0.00	0.00	70,995.00	0.00
3	Fortalecer el posgrado, a través de la colaboración académica con redes de investigación nacionales que estimulen la participación de alumnos y profesores.	2.00	0.00	0.00	32,909.00	0.00
4	Mejorar y actualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Maestría en Arquitectura.	1.00	1.00	100.00	24,109.00	0.00

No. IMA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado
1	0.00	3,754.73	0.00	0.00				
2	0.00	0.00	1.00	0.00				
3	0.00	0.00	1.00	0.00				


4	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			
---	------	------	------	------	------	------	--	--	--

No. MA		Observación							
1		Se inició este trimestre con la participación de profesores del NAB en actividades de redes, como el CUMex y eventos de temáticas relacionadas con sus LGAC. Se espera continuar con estas actividades el siguiente trimestre							
2		Se iniciaron las actividades de selección y búsqueda de contenidos para el aseguramiento de la calidad del producto editorial, así mismo, el diseño editorial y gráfico de dicho producto. Se espera continuar con el producto editorial el próximo trimestre							
3		Se realizó la calendarización de las actividades del seminario de investigación con el cual se espera fortalecer las redes de investigación de la M. en Arquitectura. Durante el próximo semestre se continuará con las actividades programadas							
4		Esta por concluirse la adquisición de equipamiento e infraestructura académica que fortalecerá y contribuirá con la mejora de los procesos educativos de la Maestría en Arquitectura.							

No. OP		Descripción del Objeto Particular									
04		Atención a los estudiantes									
No. MA		Descripción de la Meta Académica				Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%	
1		4.00	1.00	25.00	4.00	1.00	25.00	254,028.00	0.00	0.00	
		Fortalecer la cooperación académica e internacionalización de los 3 PPEE de licenciatura que ofrece la DES, que impacte positivamente en la formación de los estudiantes.									
2		3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	52,322.00	0.00	0.00	
		Apoyar actividades académicas para contribuir al desarrollo integral del estudiante mediante el fomento de la educación ambiental y actividades deportivas y culturales en beneficio de la matrícula de 3 PPEE de licenciatura									
3		3.00	1.00	33.33	3.00	1.00	33.33	45,703.00	0.00	0.00	
		Diseñar y establecer esquemas pertinentes que permitan reconocer, apoyar y canalizar con oportunidad a los estudiantes de 3 PPEE para su atención e integración a la DES.									

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	
1	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00							
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00							

Observación	
1	En este período se realizaron los procesos de selección para las convocatorias de movilidad estudiantil, hasta el momento se han aceptado a 4 estudiantes en diversas universidades Internacionales. En el transcurso del siguiente semestre se les proporcionará dicho apoyo, y se continuará con el impulso para los proyectos de movilidad estudiantil.
2	Durante este trimestre se logró el apoyo a cursos y congresos para alumnos en temáticas de medio ambiente, arquitectura, hábitat y artes visuales a través de proyectos innovadores y de sensibilización como es el de biomimesis. Se espera continuar con estas actividades durante el siguiente trimestre.
3	Se continuaron las actividades programadas que establezcan esquemas de apoyo y oportunidad para los estudiantes, así mismo se inició la adquisición de la infraestructura y equipamiento necesario para poder brindar el servicio y realizar las actividades mencionadas.

Firma	
M.V.Z. M. Phil. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi Rector	Ginés Laucirica Guanche Responsable del Proyecto