

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS



31MSU0098J
Ejercicio fiscal 2011

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA
Clave Convenio: P/PIFI-2011-31MSU0098J-06
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad de la DES y su transformación en Campus.

Trimestre 3

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		
OP/PIFI-2011-31MSU0098J-06-01	Incremento de la competitividad académica de los PPEE de licenciatura de la DES	1.1	Completar y actualizar 4 talleres y laboratorios para apoyar la innovación y los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y servicios	\$1,612,000.00	\$1,026,072.00	63.65	4	4			0.00	\$544,013.00	0.00	\$707,930.62	68.89	Los procesos educativos se han mejorado y casi se han concluido, sin embargo la adquisición de algunos equipos de laboratorio aún continúa. Se espera concluir al 100% la adquisición de dichos equipos y reforzarán los talleres y laboratorios especializados de la DES.	
		1.2	Mejorar las condiciones de enseñanza aprendizaje en 10 aulas y talleres	\$551,900.00	\$351,296.00	63.65	10	10	9	90.00	0.00	\$287,600.00	0.00	\$166,045.64	47.26	Se ha avanzado en la renovación del equipamiento de aulas y talleres con la adquisición de audio, cómputo y mobiliario, elementos imprescindibles para la actualización, mejora de los procesos educativos. Para el próximo trimestre se espera concluir al 100% el equipamiento de dichos talleres y aulas.	
		1.3	Renovar y actualizar la infraestructura de las tecnologías de información y comunicación para apoyar la innovación y los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y servicios.	\$945,400.00	\$601,767.00	63.65	1	1			0.00	\$85,000.00	0.00	\$465,999.99	77.43	Es importante que los procesos educativos de la DES se desarrollen con tecnologías actualizadas, especializadas y avanzadas, es por eso que se han adquirido los equipos para la demanda actual de dichos procesos, los recursos sobrantes se están destinando a la adquisición de algunos recursos existentes y las de reciente adquisición, con la finalidad de estar lo más actualizado posible. Finiquitar el recurso al finalizar el trimestre.	
		1.4	Ampliar y actualizar la capacidad y la prestación de servicios de la biblioteca para apoyar la innovación y los procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y servicios	\$744,000.00	\$260,974.00	35.07	1	1			0.00	\$114,400.00	0.00	\$243,959.02	93.48	Para complementar el desarrollo de los alumnos, así como mejorar sus procesos de enseñanza aprendizaje, es necesario el apoyo a los requerimientos de información actualizada y de calidad. Los recursos sobrantes se han destinado a concluir la adquisición de algunos recursos necesarios para la actualización de la información actualizada y de excelente calidad.	
		Subtotal OP 1			\$3,853,300.00	\$2,240,109.00	58.13					\$0.00	\$1,031,013.00	0.00	\$1,583,835.27	78.70	95.00
OP/PIFI-2011-31MSU0098J-06-02	Desarrollo de los CCAA y fortalecimiento de la planta académica	2.1	Apoyar las actividades de los 3 CCAA de la DES y sus LGAIC, para que uno conserve su nivel de consolidación y los otros dos avancen el nivel de consolidación	\$506,000.00	\$322,080.00	63.65	3	3			0.00	\$119,550.00	0.00	\$61,048.63	18.95	El desarrollo de proyectos de investigación con las redes de investigación ya existe de nuevas a través de la participación de los integrantes de los CCAA han contribuido al mantenimiento de los niveles de formación y consolidación de dichos CCAA. La producción así como la participación de los investigadores en las redes. Se espera que se concluya al 100% los recursos programados.	
		2.2	Apoyar la habilitación y capacitación permanente de 40 profesores de licenciatura por año	\$365,500.00	\$232,648.00	63.65	40	40	25	62.50	2,454.78	\$91,861.00	2.67	\$86,993.01	37.39	La mejora de los procesos de aprendizaje son resultado de una constante capacitación de los profesores de la DES, es por eso que se han continuado los cursos de capacitación de los profesores de la DES, además de asistir a cursos, congresos y seminarios en otras IES tanto nacionales como internacionales a lo largo del año.	
		2.3	Apoyar la creación y difusión anual de 3 productos editoriales de la DES en los que participan profesores con contenidos que fortalezcan las actividades docentes y de investigación, y mantener la trayectoria de 22 años de la Revista de la FAUADY	\$228,000.00	\$145,127.00	63.65	3	3			21,342.00	\$56,935.00	37.48	\$27,742.00	19.11	Los productos de investigación continúan en la última fase de revisión de diseño y edición. Los productos son trascendentes en el fortalecimiento de las redes académicas. En el próximo trimestre se concluirán las publicaciones con la impresión de los productos.	
		Subtotal OP 2			\$1,099,500.00	\$699,856.00	63.65					\$23,796.78	\$268,346.00	8.86	\$175,783.64	25.11	40.00

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS



Universidad Autónoma de Yucatán
2011

Trimestre 3

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Clave Convenio: P/PIFI-2011-31MSU0098J-06

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad de la DES y su transformación en Campus.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		
OPI/PIFI-2011-31MSU0098J-06-03	Atención a los estudiantes	3.1	Atender las observaciones de los organismos evaluadores para mejorar la calidad de los PPEE de licenciatura de la DES	\$107,000.00	\$26,734.00	24.98	3	1	3	100+	0.00	\$12,617.00	0.00	\$1,000.48	3.74	La información obtenida sobre los estudiantes de los PPEE de la DES están en proceso de evaluación.	
		3.2	Apoyar los niveles de calidad de los 3 PPEE que ofrece la DES	\$220,000.00	\$140,034.00	63.65	3	3	2	66.66	0.00	\$55,668.00	0.00	\$3,005.00	2.14	Se ha apoyado a 6 alumnos de la DES para participar en las convocatorias de movilidad de las Universidades Internacionales, manifestándose este apoyo en la mejoras de los niveles de calidad de los PPEE de la DES, así como en el desarrollo integral de los alumnos. Se espera que para el trimestre siguiente se ejerza al 100% el recurso programado.	
		3.3	Apoyar la ampliación de la cobertura del servicio social, las prácticas profesionales y las acciones de vinculación con la realidad en los ámbitos urbano y rural	\$101,000.00	\$52,194.00	51.67	2	2	1	50.00	0.00	\$8,500.00	0.00	\$17,132.00	32.82	Se ha avanzado en los proyectos de vinculación con los alumnos de los 3 PPEE de la DES, los alumnos continúan con su participación en concursos de diseño PANI, ANPUD, etc. para el trimestre siguiente se concluya su participación satisfactoriamente en dichos concursos. Además de lo anterior las diversas actividades programadas para su formación integral se están ejerciendo a lo largo de este trimestre que está por concluir.	
		3.4	Apoyar 6 actividades académicas, para contribuir al desarrollo integral del estudiante mediante el fomento de la educación ambiental y actividades deportivas y culturales	\$42,000.00	\$26,733.00	63.65	6	6	3	50.00	0.00	\$12,730.00	0.00	\$5,546.00	20.74	Se ha continuado con el apoyo a los estudiantes en las actividades que completan su formación académica, así como con la interacción de profesores de otras IES en actividades de educación ambiental y deportiva. Además de la interacción de los alumnos con su entorno inmediato. El trimestre siguiente se finalizarán las actividades académicas relacionadas con estas temáticas.	
		Subtotal OP 3				\$470,000.00	\$245,695.00	52.27					\$0.00	\$69,515.00	0.00	\$26,683.48	10.86
OPI/PIFI-2011-31MSU0098J-06-04	Apoyo a los PPEE de posgrado reconocidos por el PNP del CONACYT	4.1	Mejorar los aspectos señalados por los organismos evaluadores para mantener la calidad del PE de Maestría en Arquitectura, y que conserve su estatus en el PNPC	\$78,500.00	\$49,967.00	63.65	1	1			0.00	\$25,885.00	0.00	\$10,990.13	21.99	La participación de los profesores investigadores de posgrado de la Des en otros eventos de investigación en otras IES ha fortalecido dichas redes establecidas, impactando positivamente los aspectos señalados por los organismos evaluadores. Se espera que para el próximo trimestre se ejerza el 100% del recurso programado.	
		4.2	Apoyar la difusión de las 6 LGAIC de la Maestría en Arquitectura, y los resultados de los proyectos de investigación	\$77,000.00	\$49,012.00	63.65	6	5	2	40.00	0.00	\$34,372.00	0.00	\$0.00	0.00	La participación de profesores investigadores de LGAIC afines a las de nuestra DES en nuestra DES han fortalecido al desarrollo integral de los alumnos de la maestría, mejorando los vínculos los investigadores a otras redes de investigación afines. Se espera que para el trimestre siguiente se ejerza el 100% del recurso programado.	
		4.3	Apoyar la organización y participación en 9 cursos y seminarios especializados y de actualidad, de profesores y estudiantes de posgrado para quienes dichos cursos forman parte de el currículo de la maestría, y mantener nuestro convenio de colaboración con la UNAM para traer profesores visitantes	\$90,000.00	\$57,287.00	63.65	9	9	3	33.33	0.00	\$40,737.00	0.00	\$3,285.00	5.73	Se ha realizado la programación y la calendarización de los cursos. Se espera que para el trimestre siguiente se ejerza el 100% del recurso programado.	
		4.4	Mejorar las condiciones de enseñanza aprendizaje del PE de maestría para que los alumnos cuenten con 2 espacios de trabajo adecuados para incrementar la eficiencia terminal	\$33,000.00	\$21,005.00	63.65	2	2	1	50.00	0.00	\$0.00	0.00	\$319.00	1.51	Se ha continuado con la adquisición de mobiliario y equipo necesarios, para el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje - enseñanza de los alumnos del PE de Maestría en Arquitectura. El próximo trimestre se deberá concluir con este proceso.	
		Subtotal OP 4				\$278,500.00	\$177,271.00	63.65					\$0.00	\$100,984.00	0.00	\$14,584.13	8.23
				\$748,500.00	\$422,966.00	56.39					\$22,796.79	1,489,868.00	1.99	1,800,966.61	83.89		

Rector
MVZ. M. Phil. Alfredo F.J. Dájer Abimerhi

Responsable del Proyecto
Arq. Ginés Laurica Guanche