



**Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017**

## Universidad Autónoma de Yucatán

**P/PFCE-2017-31MSU0098J-02** *Transformación Institucional basada en una Gestión Responsable.*

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular   |                      |           |      |                     |          |      |
|--------|---|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 1      | Fortalecer el proceso de transformación institucional basado en la implementación del Plan de Desarrollo Institucional mediante una gestión socialmente responsable, que favorezca la reforma estructural por áreas del conocimiento (campus).  |                      |           |      |                     |          |      |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica  | Valores Cualitativos |           |      | Valores Financieros |          |      |
|        |   | Programado           | Alcanzado | %    | Programado          | Ejercido | %    |
| 1      | Realizar el seguimiento y evaluación sistemática de la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2022.   | 1.00                 | 0.00      | 0.00 | 61,772.00           | 0.00     | 0.00 |
| 2      | Implementar la primera fase del Modelo de RSU, en los campus de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a través de los dos primeros ejes de Responsabilidad Social: campus responsable, con las temáticas de derechos humanos, equidad de género y no discriminación, Desarrollo personal y profesional, buen clima de trabajo, medio ambiente y cultura democrática; formación profesional y ciudadana con las temáticas de articulación entre profesionalización y voluntariado solidario, aprendizaje basado en proyectos sociales e integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas curriculares. | 2.00                 | 0.00      | 0.00 | 91,169.00           | 0.00     | 0.00 |
| 3      | Fortalecer el funcionamiento y operación de las juntas de coordinación y planeación de los campus, mediante las cuales se orienta hacia una misma meta el trabajo académico y administrativo, así como los proyectos de desarrollo de las dependencias que los conforman.   | 2.00                 | 0.00      | 0.00 | 65,966.00           | 0.00     | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1     |      |                           |
|--------|-----------------|------|---------------------------|
|        | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 2      | 2.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 3      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |

| No. MA | Observación 1/2n  |
|--------|---|
| 2      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta en el próximo trimestre.                               |
| 3      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular  |                      |           |      |                     |          |      |
|--------|--|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 2      | Fortalecimiento de la innovación e infraestructura tecnológica de la UADY  |                      |           |      |                     |          |      |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica   | Valores Cualitativos |           |      | Valores Financieros |          |      |
|        |  | Programado           | Alcanzado | %    | Programado          | Ejercido | %    |
| 1      | Asegurar que en la implementación del Modelo Educativo de Formación Integral se cuente con la infraestructura de TIC para el acceso a la información y el trabajo colaborativo en el periodo 2017-2018                 | 8.00                 | 0.00      | 0.00 | 1,636,325.00        | 0.00     | 0.00 |
| 2      | Incrementar el número de plataformas virtuales y servicios hospedados en la nube durante el periodo 2016-2017, para atender la creciente demanda de servicios en línea utilizados por académicos y alumnos de la UADY. | 3.00                 | 0.00      | 0.00 | 1,678,582.00        | 0.00     | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1     |      |                           |
|--------|-----------------|------|---------------------------|
|        | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 2      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |

| No. MA | Observación 1/2n  |
|--------|---|
| 1      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 2      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular  |                      |           |      |                     |          |      |
|--------|--|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 3      | Fortalecer la calidad de las funciones administrativas y de gestión institucional a través del Sistema de Gestión de la Calidad y con un enfoque de mejora continua en los servicios que ofrece la Universidad a la comunidad.                                   |                      |           |      |                     |          |      |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica   | Valores Cualitativos |           |      | Valores Financieros |          |      |
|        |  | Programado           | Alcanzado | %    | Programado          | Ejercido | %    |
| 1      | Capacitar al personal de las dependencias certificadas para implementar la mejora continua en las áreas del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y lograr la satisfacción de los usuarios de la institución y de la sociedad.                            | 8.00                 | 0.00      | 0.00 | 361,164.00          | 0.00     | 0.00 |
| 2      | Adquirir las normas ISO 9000:2015 e ISO 9001:2015 registradas con derechos de autor  | 8.00                 | 0.00      | 0.00 | 30,482.00           | 0.00     | 0.00 |
| 3      | Modernizar y simplificar los procesos administrativos de la documentación del SGC para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia de recursos así como la seguridad de la información estratégica institucional. | 8.00                 | 0.00      | 0.00 | 121,004.00          | 0.00     | 0.00 |
| 4      | Contribuir y fortalecer la mejora de la calidad educativa de la UADY y otras IES estableciendo vínculos y compartiendo experiencias de vanguardia y buenas prácticas nacionales e internacionales  | 250.00               | 0.00      | 0.00 | 105,070.00          | 0.00     | 0.00 |



| No. MA | Trimestre 1     |      |                           |
|--------|-----------------|------|---------------------------|
|        | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 2      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 3      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 4      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |

| No. MA | Observación   |
|--------|---|
| 1      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 2      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 3      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 4      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular  |                      |           |      |                     |          |      |
|--------|--|----------------------|-----------|------|---------------------|----------|------|
| 4      | Promover una Gestión Ambiental Responsable, a través de la prevención y reducción del impacto que pueda derivarse de las actividades de la Comunidad Universitaria siendo ejemplo de la formación de personas con conciencia ambiental que promuevan un desarrollo sustentable   |                      |           |      |                     |          |      |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica   | Valores Cualitativos |           |      | Valores Financieros |          |      |
|        |  | Programado           | Alcanzado | %    | Programado          | Ejercido | %    |
| 1      | Implementar acciones para generar condiciones de consumo responsable consolidando un comité de compras verdes, actualizando el procedimiento de compras, el catalogo de artículos y el desarrollo de proveedores para el cumplimiento de políticas institucionales de gestión ambiental responsable, logrando que las compras institucionales sean compras verdes. | 5.00                 | 0.00      | 0.00 | 30,020.00           | 0.00     | 0.00 |
| 2      | Implementar controles operacionales para los aspectos ambientales significativos en dos dependencias institucionales, para la reducción del impacto ambiental generado durante la actividades.   | 58.00                | 0.00      | 0.00 | 115,230.00          | 0.00     | 0.00 |
| 3      | Generar un cambio cultural en la comunidad universitaria a través de la comunicación, concientización y capacitación ambiental, ejecutando actividades de concientización en cada uno de los cinco campus universitarios.  | 17.00                | 0.00      | 0.00 | 50,217.00           | 0.00     | 0.00 |
| 4      | Implementar las etapas de monitoreo y medición del Sistema de Gestión Ambiental, para asegurar el cumplimiento de las normas en materia legal, la auditoría del sistema, y los indicadores de desempeño ambiental en dos DES universitarias.   | 6.00                 | 0.00      | 0.00 | 218,269.00          | 0.00     | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1     |      |                           |
|--------|-----------------|------|---------------------------|
|        | Meta Programada | Meta | Monto Ejercido y Aprobado |
| 1      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 2      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 3      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |
| 4      | 0.00            | 0.00 | 0.00                      |

| No. MA | Observación   |
|--------|---|
| 1      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 2      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 3      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 4      | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |

|   |  |
|---|--|
| <br>Dr. José de Jesús Williams<br>Rector | Firma<br><br>MA. Elsy del Carmen Mezo Palma<br>Responsable del Proyecto |
|---|--|

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán  
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

Proyecto: Transformación Institucional basada en una Gestión Responsable

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-31MSU0098J-02

| Indicador de Calidad  | Valor Original  |                           | Ajustado Anual |             | Ajustado Trimestral |   |            | Justificación IES   |
|---|---|---------------------------|----------------|-------------|---------------------|---|------------|---|
|   | Numero  | %                         | Numero         | %           | Numero              | % | %Alcanzado |   |
| <b>Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas</b> |   |                           |                |             |                     |   |            |   |
| <b>Total de procesos de gestión</b>   |   | <b>Total: 4</b>           |                |             |                     |   |            |   |
| 1.1.1   | Número y % de los procesos certificados   | 0                         | 0              | 1           | 25                  | 0 | 0          | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 1.1.2   | Número y % de procesos re-certificados  | 8                         | 100            | 3           | 75                  | 0 | 0          | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| <b>Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información</b>                   |   |                           |                |             |                     |   |            |   |
| <b>Total de módulos que conforman los Sistemas de Información</b>                     |   | <b>Total: 3</b>           |                |             |                     |   |            |   |
| 2.1.1   | Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro) | 3                         | 100            | 3           | 100                 | 0 | 0          | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| 2.1.2   | Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre si                                       | 3                         | 100            | 3           | 100                 | 0 | 0          | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |
| <b>Índice de sostenibilidad económica</b>   |   |                           |                |             |                     |   |            |   |
| <b>Total Presupuesto ordinario institucional</b>                                      |   | <b>Total: 242,484,000</b> |                |             |                     |   |            |   |
| 3.1.1   | Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total                                  | 210,000,000               | 100            | 242,484,000 | 100                 | 0 | 0          | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para los próximos trimestres. |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los Indicadores de 20.00 %

Dr. José de Jesús Williams  
Rector

MA. Ely del Carmen Mezo Palma  
Responsable del proyecto