

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 08-ago-2016

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Institucional	Obras y Mantenimiento
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán	Nombre	Dr. José de Jesús Williams	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Entidad federativa: Yucatán	Cargo	Rector	Secretario General
Claveinst 911 31MSU0098J	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104	9 242031 / 9999300900 ext. 1293
	Correo electrónico	jwill@uady.mx	vurzaiz@uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura		
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)			Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	27,947,641.00	12,720,045.42	3,153.00	35.00				El importe que aparece ejercido corresponde al anticipo del contrato a favor de Consorcio Peninsular S.A. de C.V. y a las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9; se incluyen trabajos de chapeo previos al trazo. Se ha colado hasta la fecha los tres primeros niveles y actualmente se trabaja en las columnas del cuarto nivel. Se encargó la losa doble T para el verilbulo entre las secciones A y B del edificio y se montará próximamente. En tránsito la estimación 06.		X					X	X
2																	
2	Total	27,947,641.00	12,720,045.42	3,153.00													

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 08-ago-2016

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:	Yucatán
Claveinst 911	31MSU0099J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUC				
	Descripción de la obra	Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha de Inauguración	
		Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino			Total	Programada	Programada	Programada
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la Información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtra en administración; Mtra en administración tributaria; Mtra en finanzas; Mtra en gestión de la Mercadotecnia	X		SI	SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045	abril 2015	agos 2016	sep 2016
2																	
2	Total									964	1,081	2,045	140	2,045			

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 08-ago-2016

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																												F													
	CONSTRUCCIÓN																																									
	Aulas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas
M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/cévs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Descripción de la obra																																									
	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades																																									
2																																										
2	Total																																									

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 08-ago-2016

Información General de la Institución
Nombre de la Institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
Claveinst 911
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA									
	Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
	Descripción de la obra									
1	Construcción de la primera etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades									
2										
2	Total									