

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**

**Fecha de elaboración del Documento: 06-oct-2017**

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional	
Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams	
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector	
ClaveInst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104	
		Correo electrónico		jwill@uady.mx	

  

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Nombre del Fondo		
						SI fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	inaugurada (fecha y funcionario que la inaugure)		SI	NO		Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.	14,003,424.21	11,375,156.64	2,971.00	84.00				La obra fue asignada a UM constructora SA de CV. El importe ejercido corresponde al anticipo otorgado por \$3,848,121.90 y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Se reprogramó la fecha de terminación de acuerdo al Convenio Modificatorio.	X		2015	27,947,641.00	
	<b>Total</b>	<b>14,003,424.21</b>	<b>11,375,156.64</b>	<b>2,971.00</b>									<b>27,947,641.00</b>	

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**  
**Fecha de elaboración del Documento: 06-oct-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Clavelnst 911**  
**31MSU0098J**

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	BRA				Derrama económica			MANTENIMIENTO															
		Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/cvts.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas	
						Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.	Facultad de Contaduría y Administración	Ciencias Sociales, económico administrativas y humanidades	X							1	70			1	36	41	544					1	150
Total						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70.00	0	0.00	1	35.67	41	###	0	0.00	0	0.00	1	###





**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Solicitud de infraestructura física  
en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**

**Fecha de elaboración del Documento: 06-oct-2017**

**Información General de la Institución**  
**Nombre de la Institución:**  
 Universidad Autónoma de Yucatán  
**Entidad federativa:**  
 Yucatán  
**Clavelnst 911**  
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	AMPLIACIÓN																							
		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales			
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Espe cificar	Núm.	M2	Montó autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.																								
	<b>Total</b>	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00