


**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**  
**Fecha de elaboración del Documento: 07-feb-2017**

<b>Información General de la Institución</b> <b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán <b>Entidad federativa:</b> Yucatán <b>Clavelnst 911</b> 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	<b>Institucional</b>
	Nombre	<b>Dr. José de Jesús Williams</b>
	Cargo	<b>Rector</b>
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104
	Correo electrónico	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo			
						SI fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	fecha inaugurada (fecha y funcionario que la inaugura)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómpulo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de Idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.	14,003,424.21	3,848,121.90	2,971.00	10.00				Se recibió el 19 de febrero el oficio de asignación del FAM 2016 donde se establece el monto con el que sería apoyada la obra. El 29 de julio se le notifica a UADY mediante oficio número 500/2016-0754 que el apoyo se redujo a \$ 14,003,424.21 Al no recibir la cantidad considerada originalmente, se ajustó el alcance de la obra. Se publicó el 03 de noviembre la Licitación pública para comprometer el recurso. Se dió fallo de licitación pública el 24 de noviembre y la obra se asignó a UM constructora SA de CV por lo que el monto queda comprometido y se iniciaron los trabajos en diciembre 2016 otorgando el anticipo por \$3,848121.90. En proceso de pago la estimación 1	X		2015	27,947,641.00		
	<b>Total</b>	14,003,424.21	3,848,121.90	2,971.00								27,947,641.00		0.00	

  
 Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Solicitud de infraestructura física**  
**en el marco del PIFI v. 2015-2016**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016**  
**Fecha de elaboración del Documento: 07-feb-2017**

<b>Información General de la Institución</b> Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán ClavelInst 911 31MSU0098J	<b>Obras y Mantenimiento</b>
	M.O. José Luis Villamil Urzaiz
	Secretario General
	9 242031 / 9999300900 ext. 1293 <a href="mailto:vurzaiz@uady.mx">vurzaiz@uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN										NÚMERO DE BENEFICIADO:			
		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos		
		Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PÁ/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula Interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.		X	X	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtría en administración; Mtría en administración tributaria; Mtría en gestión de la Mercadotecnia	X			SI	SI	964	1,081	2,045
	<b>Total</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	964	1,081	2,045







