

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 03-may-2016

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable:</b>		<b>Institucional</b>	
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán		<b>Nombre</b>		Dr. José de Jesús Williams	
<b>Entidad federativa:</b> Yucatán		<b>Cargo</b>		Rector	
<b>Claveinst 911</b> 31MSU0098J		<b>Teléfono</b>		999 9300900 ext. 1103-1104	
		<b>Correo electrónico</b>		jwill@uady.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/civs.)	Monto ejercido ( pesos s/civs )	No. de m2	Avance Físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de la demora	Obra de continuidad		Obra de c apoyada For		
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO		Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/civs)
2	Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades; primera etapa consistente en edificio administrativo que incluye Dirección, secretaría académica, sala de juntas, área de exposiciones, escalera y cubo de elevador en planta baja y en la planta alta cubículos para profesores, sala de profesores y sala de consejo con baños; en tercer nivel se construirán 3 aulas para 22 personas. Un segundo edificio contendrá la secretaría administrativa y el departamento de control escolar en planta baja y en planta alta cubículos para profesores. En ambas plantas habrá un módulo de baños. Un tercer edificio en una planta que incluye un auditorio para 219 personas, cámara de gessel, área de intendencia y bodegas. Se techará en vestíbulo principal a doble altura con losas TT	25,130,497.98	25,130,497.98	3,326.26	100.00		X	La obra fue inaugurada el 17 de diciembre de 2014 por el Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello.	Obra inaugurada el 15 de diciembre pasado y actualmente en operaciones al 100%. INCCOPY entregó la obra a UADY. Las actas de entrega correspondientes se han anexado al Sistema de Seguimiento por lo que de no encontrar inconveniente a partir del siguiente reporte ya no se tendría que incluir esta obra.		X			
<b>Total</b>		<b>25,130,497.98</b>	<b>25,130,497.98</b>											

Dr. José de Jesús Williams  
Rector  
Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 03-may-2016

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Obras y Mantenimiento</b>	
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán		M.O. José Luis Villamil Urzaiz Secretario General	
<b>Entidad federativa:</b> Yucatán		9 242031 999 9300900 ext.1293	
<b>Clavelinst 911</b> 31MSU0098J		<a href="mailto:jurzaiz@uady.mx">jurzaiz@uady.mx</a>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										NÚMERO DE			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Continuidad con otro ndo	Cobertura de la obra						Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos
			Monio (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado						Programas Educativos de Posgrado que se benefician
2	Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades; primera etapa consistente en edificio administrativo que incluye Dirección, secretaría académica, sala de juntas, área de exposiciones, escalera y cubo de elevador en planta baja y en la planta alta cubículos para profesores, sala de profesores y sala de consejo con baños; en tercer nivel se construirán 3 aulas para 22 personas. Un segundo edificio contendrá la secretaría administrativa y el departamento de control escolar en planta baja y en planta alta cubículos para profesores. En ambas plantas habrá un módulo de baños. Un tercer edificio en una planta que incluye un auditorio para 219 personas, cámara de gessel, área de intendencia y bodegas. Se techará en vestíbulo principal a doble altura con losas TT			X	X	2 PE de Licenciatura: Educación, Enseñanza del Idioma Inglés	X	Esp. en Docencia; Mtra. en Administración de Organizaciones Educativas, Mtra. en Innovación Educativa, Mtra. en Investigación Educativa, Mtra. en Orientación y Consejo Educativos.	X	Avanzar en la integración de las facultades por área de conocimiento, mediante su agrupamiento físico en Campus.		en proceso	X	297
<b>Total</b>													<b>297</b>	



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 03-may-2018

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:	Yucatán
Clavelnst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Derrama económica		MANTENIMIENTO										CONSTRUCCIÓN										OTF											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		Empleos Generados		M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/civa.)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULO S		BIBLIOTECA S		AUDITORIO S		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIO S	
	Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	Núm.			M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
2	<p>Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades; primera etapa consistente en edificio administrativo que incluye Dirección, secretaría académica, sala de juntas, área de exposiciones, escalera y cubo de elevador en planta baja y en la planta alta cubículos para profesores, sala de profesores y sala de consejo con baños; en tercer nivel se construirán 3 aulas para 22 personas. Un segundo edificio contendrá la secretaría administrativa y el departamento de control escolar en planta baja y en planta alta cubículos para profesores. En ambas plantas habrá un módulo de baños. Un tercer edificio en una planta que incluye un auditorio para 219 personas, cámara de gessel, área de intendencia y bodegas. Se techará en vestíbulo principal a doble altura con losas TT.</p>						3	162				50	906			1	252	2	339	2	255										3	955	4	128	5	329
<b>Total</b>							<b>3</b>	<b>162</b>				<b>50</b>	<b>906</b>			<b>1</b>	<b>252</b>	<b>2</b>	<b>339</b>	<b>2</b>	<b>255</b>							<b>3</b>	<b>955</b>	<b>4</b>	<b>128</b>	<b>5</b>	<b>329</b>			



