

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 06-nov-2017

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional				Obras y Ma								
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán		Nombre		Dr. José de Jesús Williams				M.O. José Luis								
Entidad federativa: Yucatán		Cargo		Rector				Secretari								
Clavelnst 911 31MSU0098J		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104				9 242031 / 9999								
		Correo electrónico		jwill@uady.mx				yurzeiz@								
Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA															
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de demora		JUSTIFICACIÓN					
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)	Obra de continuidad	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura			
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	15,000,000.00	15,000,000.00	1,964.00	100.00				X		2009	4,095,000.00			X	X
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	13,089,927.00	13,089,927.00	2,293.31	100.00	X				X					X	X
2	Total	28,089,927.00	28,089,927.00	4,257.31								4,095,000.00				

Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 06-nov-2017

Información General de la Institución	ntenimiento
Nombre de la Institución:	Villamil Urzaiz
Universidad Autónoma de Yucatán	o General
Entidad federativa:	300900 ext.1293
Yucatán	uady.mx
Clavelnst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Cobertura de la obra				Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO	
	Descripción de la obra	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Alumnos					Profesores	Fecha de Inicio	Fecha de término			
						Femenino						Masculino	Total		Programada	Programada
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	3 licenciaturas: Arquitectura, Artes Visuales y Diseño del Hábitat	X	Maestría en Arquitectura	X	Optimización de recursos de acuerdo al Plan Maestro de Reorganización en Campus por área del conocimiento de la UADY	Consolidar la Infraestructura del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño y modernizarla para dar cabida al aumento de matrícula y a los nuevos PE	SI	SI	481	664	1,145	34	1,145	15-dic-2014	22-agos-2015
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	Lic. En Enfermería, Lic. En Trabajo Social	X	Especialización en Enfermería en cuidados intensivos, Especialización en Enfermería quirúrgica, Especialización en Salud Pública		Concluir con la modernización de las áreas administrativas y académicas de acuerdo a los parámetros definidos en las construcciones de los campus y ampliar el área de cubículos.		SI	SI	374	152	526	67	526	13-oct-2014	09-Jul-2015
2	Total									855	816	1,671	101	1,671		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2014

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
Fecha de elaboración del Documento: 06-nov-2017

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
 Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa:
 Yucatán
Clavelnet 911
 31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	O DE EJECUCIÓN		SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO					
		Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		
		Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50	Mérida	411	Facultad de Arquitectura	Facultad de Arquitectura	Arquitectura, Arte y Diseño	X		1,638,000.00	13.00	2,457,000.00			1		41
2	Remodelación y ampliación de la Facultad de Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud	POR DEFINIR	POR DEFINIR	Mérida	50	Mérida	417	Facultad de Enfermería	Facultad de Enfermería	Ciencias de la Salud	X		1,638,000.00	13.00	2,457,000.00			15		1,056
2	Total												3,276,000.00	26.00	4,914,000.00			16		####

