

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013**

**Fecha de elaboración del Documento: 05-sept-2016**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable:</b>	<b>Institucional</b>
<b>Nombre de la institución:</b> Universidad Autónoma de Yucatán		<b>Nombre</b>	Dr. José de Jesús Williams
<b>Entidad federativa:</b> Yucatán		<b>Cargo</b>	Rector
<b>Claveinst 911</b> 31MSU0098J		<b>Teléfono</b>	999 9300900 ext. 1103-1104
		<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:jwill@uady.mx">jwill@uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA LA OBRA (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance Físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana.			Observaciones y/o causas de la demora	Obra de continuidad			Obra de c apoyada For	
						Si fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguro)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM		Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)
2	Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades; primera etapa consistente en edificio administrativo que incluye Dirección, secretaría académica, sala de juntas, área de exposiciones, escalera y cubo de elevador en planta baja y en la planta alta cubículos para profesores, sala de profesores y sala de consejo con baños, en tercer nivel se construirán 3 aulas para 22 personas. Un segundo edificio contendrá la secretaría administrativa y el departamento de control escolar en planta baja y en planta alta cubículos para profesores. En ambas plantas habrá un módulo de baños. Un tercer edificio en una planta que incluye un auditorio para 219 personas, cámara de gessel, área de intendencia y bodegas. Se techará en vestíbulo principal a doble altura con losas TT	25,130,497.98	25,130,497.98	3,326.26	100.00		X	La obra fue inaugurada el 17 de diciembre de 2014 por el Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello	Obra inaugurada el 15 de diciembre pasado y actualmente en operaciones al 100% INCCOPY entregó la obra a UADY. Las actas de entrega correspondientes se han anexado al Sistema de Seguimiento por lo que de no encontrar inconveniente a partir del siguiente reporte ya no se tendría que incluir esta obra.		X			
<b>Total</b>		<b>25,130,497.98</b>	<b>25,130,497.98</b>											

P.O.



Dr. José de Jesús Williams  
 Rector  
 Universidad Autónoma de Yucatán

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
**Obras autorizadas**  
**en el marco del PIFI v. 2012-2013**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2013

Fecha de elaboración del Documento: 05-sept-2016

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento
Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Yucatán		M.O. José Luis Vilamí Urzaiz Secretario General
Entidad federativa: Yucatán		9 242031 998 9300900 ext.1293
ClaveInst 911 31MSU0098J		<a href="mailto:vurzaiz@uady.mx">vurzaiz@uady.mx</a>

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA										NÚMERO DE			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Continuidad con otro ítem	Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos
			Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician					Beneficia a la Gestión
2	Construcción de la Facultad de Educación en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades; primera etapa consistente en edificio administrativo que incluye Dirección, secretaría académica, sala de juntas, área de exposiciones, escalera y cubo de elevador en planta baja y en la planta alta cubículos para profesores, sala de profesores y sala de consejo con baños; en tercer nivel se construirán 3 aulas para 22 personas. Un segundo edificio contendrá la secretaría administrativa y el departamento de control escolar en planta baja y en planta alta cubículos para profesores. En ambas plantas habrá un módulo de baños. Un tercer edificio en una planta que incluye un auditorio para 219 personas, cámara de gessel, área de intendencia y bodegas. Se techará en vestíbulo principal a doble altura con losas TT			X	X	2 PE de Licenciatura: Educación, Enseñanza del Idioma Inglés	X	Esp. en Docencia; Mtra. en Administración de Organizaciones Educativas, Mtra. en Innovación Educativa, Mtra. en Investigación Educativa, Mtra. en Orientación y Consejo Educativos.	X	Avanzar en la integración de las facultades por área de conocimiento, mediante su agrupamiento físico en Campus.	en proceso	X	297	
<b>Total</b>													<b>297</b>	







