



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

Universidad Autónoma de Yucatán

P/PIFI-2012-31MSU0098J-09 Fortalecimiento Académico de la Facultad de Economía

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos				Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%		
01	Fortalecer el desarrollo de los Cuerpos Académicos y el Fortalecimiento de la Planta Académica								
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%		
1	Fortalecer la vida colegiada e institucional de dos CA y lograr el tránsito a EN CONSOLIDACIÓN de un CA	1.00	0.00	0.00	516,325.00	36,341.86	7.04		
2	Mejorar el nivel de habilitación disciplinaria de 12 PTC para fortalecer la capacidad académica a través de cursos y asistencia a reuniones nacionales e internacionales	12.00	4.00	33.33	89,007.00	0.00	0.00		
3	Fortalecer la cooperación académica nacional e internacional a través del trabajo en 3 redes de los dos CA	3.00	1.00	33.33	346,424.00	12,787.00	3.69		

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	36,341.86				
2	0.00	0.00	6.00	0.00				
3	0.00	12,787.00	1.00	0.00				

No. MA	Observación
1	Se han llevado a cabo las actividades de académicos programadas en este período. Respecto a los eventos académicos convocados por la DES, se ha llevado a cabo 1 y los restantes están programados para el siguiente semestre. El equipo programado ya fue licitado
2	Se asistió a talleres de trabajo con el Colegio de economistas y la ANIDIE. Las otras reuniones programadas para este trimestre fueron pospuestas.
3	La unidad programada para este trimestre, se alcanzó en el trimestre 1. Adicionalmente, la primera estancia de académico (nacional) ya se llevó a

cabo. En el mes de agosto se ha programado la asistencia a congreso internacional de Red. Las ponencias ya han sido aprobadas. Se considerará como unidad alcanzada al concretarse las actividades programadas

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
02		Contribuir a la Formación Integral de los Estudiantes					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos		Valores Financieros		%	
		Programado	Alcanzado	Programado	Ejercido		
2	Contribuir a la formación integral de al menos 170 estudiantes en 2013 y 190 en 2014 proporcionando recursos para programas de movilidad, programas de investigación, diversos eventos académicos y actividades en escenarios reales de aprendizaje que refuercen y actualicen sus conocimientos y formación profesional	170.00	150.00	379,185.00	0.00	88.24	
4	Coadyuvar a la mejora de la eficiencia de inserción laboral de egresados, mediante la implementación de 1 estrategia.	1.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00	

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado
2	30.00	0.00	0.00	0.00				
4	0.00	0.00	0.00	0.00				


No. MA		Observación	
2	Iniciaron los trabajos en escenarios reales de aprendizaje en temáticas rurales y medio ambientales. Movilidad ya aprobaron 6 estudiantes. En verano de la inv. tuvimos mayor demanda a las unidades solicitadas. Recursos en proceso de ejercicio. Se adelantaron actividades en escenarios reales por la calendarización de asignaturas optativas.		

No. OP		Descripción del Objetivo Particular										
03		Incrementar la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura										
No. MA		Descripción de la Meta Académica					Valores Cuantitativos					
		Programado		Alcanzado		%		Programado		Ejercido		%
2	Fortalecer la vinculación de la Facultad a través del incremento y fortalecimiento de sus áreas de servicios de vinculación con el sector productivo	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,974.00	6,000.00	4.76		


No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado	Meta Programada	Monto Alcanzado
2	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

No. MA	Observación
2	Se continúa trabajando en proyecto comunitario, se encuentran actualmente en el proyecto un total de 6 estudiantes, 4 profesores y una A.C. involucrada

Firma



M.V.Z. M. Phil. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi
Rector



Eracilio Cruz Pacheco
Responsable del Proyecto