



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
Por la mejora y el logro de la calidad de la educación superior

Universidad Autónoma de Yucatán

P/PIFI-2013-31MSU0098.J-09 Fortalecimiento Académico de la Facultad de Economía

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos						Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%		
01	Fortalecer el desarrollo de los Cuerpos Académicos y el Fortalecimiento de la Planta Académica								
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%		
1	Fortalecer la vida colegiada e institucional de dos CA actualmente En Consolidación y uno En Formación (en proceso)	3.00	2.00	66.67	125,100.00	13,817.99	11.05		
3	Fortalecer la cooperación académica nacional e internacional a través del trabajo en 3 redes de los dos CA	3.00	0.00	0.00	221,580.00	31,989.78	14.44		

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto Alcanzado
1	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13,817.99						
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,989.78						

No. MA	Observación
1	Se continúa con el avance de las actividades académicas programadas con los profesores.
3	Han iniciado las actividades de los CA de trabajos conjuntos en redes con otros CA nacionales.



No. OP		Descripción del Objetivo Particular														
02		Contribuir a la Formación Integral de los Estudiantes														
No. MA		Descripción de la Meta Académica					Valores Cualitativos					Valores Financieros				
		Programado	Meta	Monto Alcanzado	Meta	Monto Alcanzado	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%	Programado	Ejercido	%	
2		Contribuir a la formación integral de al menos 170 estudiantes en 2013 y 190 en 2014 proporcionando recursos para programas de movilidad, programas de investigación, diversos eventos académicos y actividades en escenarios reales de aprendizaje que refuercen y actualicen sus conocimientos y formación profesional					115.00	4.00	3.48	257,000.00	0.00	0.00	0.00			

No. MA		Trimestre 1					Trimestre 2					Trimestre 3					Trimestre 4				
		Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	
2		0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

No. MA		Observación																			
2		La convocatoria del Verano de la Investigación se realizó en el mes de mayo por lo que en el mes de junio se procederá a ejercer el recurso programado. Esto se verá reflejado en el siguiente trimestre																			

No. OP		Descripción del Objetivo Particular														
03		Incrementar la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura														
No. MA		Descripción de la Meta Académica					Valores Cualitativos					Valores Financieros				
		Programado	Meta	Monto Alcanzado	Meta	Monto Alcanzado	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%	Programado	Ejercido	%	
2		Fortalecer la vinculación de la Facultad a través de los servicios que ofrece al sector productivo rural y urbano marginal, en consultoría económica con participación de PTC y estudiantes.					1.00	0.00	0.00	0.00	132,400.00	20,419.68	15.42			


No. MA		Trimestre 1					Trimestre 2					Trimestre 3					Trimestre 4				
		Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	
2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

**Observación**


No. MA

2 A la fecha han iniciado los trabajos en comunidades rurales con microempresarios en el sur del estado, participando 6 estudiantes (2 maya hablantes) y 1 PTC-Asimismo, los equipos programados han sido licitados (2) y uno más se encuentra en proceso. En el siguiente trimestre se espera tener el total de equipos disponibles

Firma



M.V.Z. M. Phil. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi  
Rector



Eracio del Jesús Cruz Pacheco  
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.