

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

31MSU0098J

Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio fiscal:

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES CENTRO DE INV. REGIONALES DR. HIDEYO NOGUCHI UNIDAD DE CS. SOCIALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-31MSU0098J-05

Nombre del Proye FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS PE EDUCATIVOS DEL CAMPUS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICO-ADMINI

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:25												
1.1.1	Especialidad	1	5.00	1	4.00	0	0.00	1	4.00	100+	100	Se mantiene un PTC.
1.1.2	Maestría	20	95.00	22	88.00	0	0.00	5	20.00	100+	22.73	Originalmente teníamos 5 maestros en nuestra planta de PTCs; por error se proyectaron 20. Actualmente se mantienen los 5 maestros hasta el término del proyecto.
1.1.3	Doctorado	18	86.00	20	80.00	0	0.00	19	76.00	100+	95	Ahora contamos con 19 Doctores, debido a que apenas en marzo ingreso al núcleo un nuevo PTC.
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	21	100.00	21	84.00	0	0.00	21	84.00	100+	100	Permanece igual

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

31MSU0098J

Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio fiscal:

2011

Trimestre 2

Nombre de la DES CENTRO DE INV. REGIONALES DR. HIDEYO NOGUCHI UNIDAD DE CS. SOCIALES

Clave Convenio P/PIFI-2011-31MSU0098J-05

Nombre del Proye FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS PE EDUCATIVOS DEL CAMPUS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICO-ADMINIS

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 2										Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	18	86.00	21	84.00	0	0.00	19	76.00	100+	90.48	En marzo ingreso al nucleo basico un nuevo PTC, al final del proyecto se espera doctorar a 2 PTC
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	71.00	14	56.00	0	0.00	14	56.00	100+	100	Originalmente eran 15 pero un PTC se quedo sin Docencia frente a grupo y no obtuvo reconocimiento.
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	15	71.00	17	68.00	17	68.00	16	64.00	94.12	94.12	Programamos 2. Actualmente un PTC entro al SNI y tenemos un PTC que está en proceso de evaluación.
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	16	76.00	16	64.00	0	0.00	16	64.00	100+	100	Permanece igual
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación: Total:25												
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	7	33.00	16	64.00	0	0.00	2	8.00	100+	12.5	2 PTCs recibieron actualización.
Cuerpos Académicos: Total:4												

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

31MSU0098J

Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2


Nombre de la DES CENTRO DE INV. REGIONALES DR. HIDEYO NOGUCHI UNIDAD DE CS. SOCIALES


Clave Convenio P/PIFI-2011-31MSU0098J-05

Nombre del Proye FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS PE EDUCATIVOS DEL CAMPUS DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, ECONOMICO-ADMINIS

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
1.2.1	Consolidados.	3	75.00	1	25.00	0	0.00	2	50.00	100+	100+	Un CA fue evaluado y no alcanzó el grado de CA Consolidado. está en proceso de evaluación por parte del Promep
1.2.2	En Consolidación.	1	25.00	3	75.00	0	0.00	2	50.00	100+	66.67	El CA Desarrollo regional está siendo evaluado.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	63.44
--	-------


Rector


Responsable del Proyecto