



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015



Universidad Autónoma de Yucatán

P/PROFOCIE-2015 *Aseguramiento de la competitividad y fortalecimiento de la capacidad academica de la Facultad de Contaduria y -31MSU0098J-05 Administracion.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los CA y Fortalecimiento de la Planta Académica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar el grado de desarrollo de los 3 CA en formación a través del fortalecimiento de la investigación y de la productividad académica	3.00	0.00	0.00	116,846.00	0.00	0.00
2	Mantener ante Promep el nivel del 1 CA Organización y Gestión como CA Consolidado	1.00	0.00	0.00	57,961.00	0.00	0.00
3	Fortalecer las competencias de los profesores en el manejo de TIC's para aplicar el MEFI	10.00	0.00	0.00	3,659.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incremento de la competitividad académica de los PE de licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar el proceso educativo y fortalecer los PE a través de la adquisición de acervo bibliográfico.	99.00	0.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00
2	Apoyar el traslado de la DES al Campus de las Ciencias Sociales Económico Administrativas y Humanidades a través de la infraestructura necesaria que garantice los servicios y la seguridad de la información para el desarrollo de las funciones sustantivas de los académicos y la formación de los estudiantes, de los 4 programas educativos de Licenciatura	4.00	0.00	0.00	184,017.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Atención a los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Lograr que al menos el 40% de estudiantes participen en actividades académicas, culturales, deportivas, y en programas de impacto social.	5.00	0.00	0.00	58,701.00	0.00	0.00
3	Ampliar la cobertura de alumnos que participan en Programas de Movilidad Estudiantil	4.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
4	Asegurar la permanencia de los estudiantes e incrementar las tasas de egreso y titulación	43.00	0.00	0.00	28,487.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00

Firma	
 Dr. José de Jesús Williams Rector	 C.P. Aureliano Martínez Castillo MF Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Aseguramiento de la competitividad y fortalecimiento de la capacidad académica de la Facultad de Contaduría y Administración.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-05

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual				Ajustado Trimestral			%Total de avance	Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		
Capacidad Académica											
Total de Profesores de Tiempo Completo											Total: 46
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	25	54.35	14	30.43	8	17.39	8	17.39	100	57.14
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	7	15.22	3	6.52	2	4.35	2	4.35	100	66.67
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	45	97.83	45	97.83	0	0	0	0	0	0
Total de profesores que conforman la planta académica											Total: 150
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	150	100	100	66.67	0	0	0	0	0	0
Total de Cuerpos Académicos											Total: 4
1.3.1	Consolidados	1	25	1	25	1	25	1	25	100	100
1.3.3	En Formación	4	100	3	75	3	75	3	75	100	100
Los CA de Economía y Fianzas y Creación, Asistencia y Análisis de las Organizaciones se encuentran como CA En Consolidación y el CA de Área Legal es que tiene el estatus de En Formación											
Competitividad Académica											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic											Total: 4
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables											Total: 3



Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Aseguramiento de la competitividad y fortalecimiento de la capacidad académica de la Facultad de Contaduría y Administración.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-05

2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100		
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100		
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100		
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 2,253											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	2,253	100	2,253	100	2,223	98.67	2,163	96.01	97.3	96.01	La meta programada de matrícula atendida con PE de calidad asociados a los PE evaluables no se logró en virtud que 60 alumnos no se integraron a dicha matrícula por las causas de bajas definitivas, voluntarias o no se inscribieron al curso escolar vigente	
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	275	225	81.82	197	71.64	197	71.64	164	59.64	83.25	83.25	En este primer ciclo no se logró la meta programada de egreso en virtud de que 33 alumnos no concluyeron su licenciatura en este ciclo por que se dieron de baja o por que no se inscribieron
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	275	225	81.82	171	62.18	0	0	0	0	0	0	
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	225	180	80	130	57.78	130	57.78	130	57.78	100	100	
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	225	180	80	140	62.22	0	0	0	0	0	0	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 10.00 %



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 1
EJERCICIO FISCAL 2015



Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Aseguramiento de la competitividad y fortalecimiento de la capacidad académica de la Facultad de Contaduría y Administración.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-05



Dr. José de Jesús Williams
Rector



C.P. Aureliano Martínez Castillo MF
Responsable del proyecto