



Universidad Autónoma de Yucatán

P/PROFOCIE-2015 Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad, competitividad y atención integral de la Facultad de Enfermería.
-31MSU0098J-09

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer la capacidad académica, el CAEF y grupos de investigación.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Favorecer la publicación de un capítulo de libro asociado a la LGAC que desarrolla el grupo de investigación Política Social y Desarrollo Humano.	1.00	0.00	0.00	47,238.00	0.00	0.00
2	Impulsar la cooperación académica nacional con la elaboración de un proyecto de investigación.	1.00	0.00	0.00	36,959.00	0.00	0.00
3	Fortalecer las LGAC del CAEF Cronicidad y Salud Pública y grupo de investigación Política Social y Desarrollo humano con la generación de dos productos de investigación.	2.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.
2	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.
3	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar la competitividad de los PEs de Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incorporar los elementos del Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) en los PEs.	1.00	0.00	0.00	237,192.00	218,368.42	92.06
2	Impulsar la innovación y el uso de las TICs	2.00	0.00	0.00	41,481.00	0.00	0.00
3	Fortalecer los procesos educativos mediante la participación de los estudiantes en proyectos multidisciplinarios que atiendan las prioridades de salud y de desarrollo humano.	1.00	0.00	0.00	2,738.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,368.42
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.
2	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.
3	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la formación integral de los estudiantes e impulsar la educación ambiental para procurar buenas prácticas en la DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Reforzar el cuidado del medio ambiente en las funciones académico-administrativas de la DES.	1.00	1.00	100.00	48,547.00	0.00	0.00
2	Incrementar las tasas de egreso y titulación de los PE's que ofrece la DES.	5.00	0.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
3	Incrementar la participación de los estudiantes en el desarrollo de actividades culturales y deportivas	1.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
4	Incrementar la participación de los estudiantes de licenciatura de la DES en los programas de prevención y atención a la salud integral.	2.00	0.00	0.00	3,742.00	1,255.00	33.54

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00

No. MA	Observación
1	Del 25 al 27 de junio durante la XXIV Semana Científica y Cultural de la Facultad, se realizó una conferencia acerca de Límites Planetarios donde participaron 50 personas entre estudiantes, personal docente, administrativo y manual. Como parte de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en la dependencia un grupo de siete personas (4 PTC y 3 administrativos y manuales) se encuentran documentando todos y cada uno de los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 para efectuar durante la primera semana del mes de julio la Auditoría Interna a fin de contar con todos los elementos para iniciar el proceso de certificación en el mes de agosto o septiembre del año en curso.
2	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.
3	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.
4	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.

	Firma	
Dr. José de Jesús Williams Rector		M en C de Enfría: Silvia Carola Salas Ortegón Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2015, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad, competitividad y atención integral de la Facultad de Enfermería.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-09

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo.		Total: 33										
1.1.1	Licenciatura	13	39.39	3	9.09	0	0	3	9.09	100+	100	Reportado en el trimestre pasado
1.1.2	Especialidad	4	12.12	1	3.03	0	0	1	3.03	100+	100	Reportado en el trimestre pasado
1.1.3	Maestría	23	69.7	24	72.73	0	0	23	69.7	100+	95.83	Reportado en el trimestre pasado
1.1.4	Doctorado	4	12.12	5	15.15	0	0	4	12.12	100+	80	Reportado en el trimestre pasado
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	22	66.67	24	72.73	0	0	23	69.7	100+	95.83	Reportado en el trimestre pasado
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	4	12.12	5	15.15	0	0	4	12.12	100+	80	Reportado en el trimestre pasado
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	5	15.15	9	27.27	0	0	6	18.18	100+	66.67	Reportado en el trimestre pasado
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	2	6.06	1	3.03	0	0	1	3.03	100+	100	Reportado en el trimestre pasado
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	25	75.76	25	75.76	25	75.76	25	75.76	100	100	
Total de profesores que conforman la planta académica		Total: 39										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	31	79.49	25	64.1	0	0	0	0	0	0	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 1										
1.3.3	En Formación	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad, competitividad y atención integral de la Facultad de Enfermería.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-09

Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic											Total: 2	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables											Total: 2	
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100	2	100	0	0	2	100	100+	100	Reportado en el trimestre pasado.
Total de Programas Educativos de posgrado											Total: 3	

EJERCICIO FISCAL 2015

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad, competitividad y atención integral de la Facultad de Enfermería.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-09

2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán		1	33.33	2	66.67	0	0	0	0	0	0	0	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	105	83	79.05	85	80.95	0	0	0	0	0	0	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.	
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	41	30	28.57	33	31.43	0	0	0	0	0	0	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.	
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	83	77	92.77	75	90.36	0	0	0	0	0	0	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.	
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	30	25	30.12	25	30.12	0	0	0	0	0	0	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.	
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES	
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	70	62	88.57	57	81.43	0	0	0	0	0	0	Se están realizando las acciones para cumplir en tiempo y forma con el compromiso establecido.	

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J


Proyecto: Proyecto integral para el fortalecimiento de la capacidad, competitividad y atención integral de la Facultad de Enfermería.

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-09

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 40.00 %



Dr. José de Jesús Williams
Rector



M en C de Enfría. Silvia Carola Salas Ortegón
Responsable del proyecto