



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015



Universidad Autónoma de Yucatán

P/PROFOCIE-2015 Fortalecimiento de la competitividad de los programas educativos de licenciatura; de la diversificación de la oferta educativa -31MSU0098J-03 de posgrado y del desarrollo de los CCAA del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD).

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los CCAA y fortalecimiento de la planta académica de los 4 PPEE de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer el nivel de desarrollo de 1 CA en formación e impulsar sus actividades de redes y trabajos de investigación para mantener su nivel "en formación"	1.00	1.00	100.00	18,811.00	4,258.00	22.64
2	Fortalecer la habilitación y capacitación permanente de profesores de 2 PPEE de la DES	2.00	2.00	100.00	53,634.00	11,736.00	21.88
3	Impulsar la creación y difusión anual de productos editoriales de la DES con contenidos que fortalezcan las actividades docentes de 2 PPEE de licenciatura y de 1 PE de posgrado.	3.00	3.00	100.00	80,000.00	80,000.00	100.00
4	Apoyar las actividades del 1 CA de Conservación y preservación del Patrimonio y sus LGAC para que conserve su nivel de consolidación	1.00	1.00	100.00	27,803.00	15,002.00	53.96

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	1.00	1.00	8,636.00	1.00	1.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	80,000.00	1.00	1.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00	1.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Con la participación en eventos académicos (ANPUD, Foro de Hábitat, Seminario Nal de Planeación) como ponentes en eventos de redes, el CA en formación Desarrollo Urbano y Vivienda, fortalece su nivel de desarrollo 'en formación'. Con lo que se logra la meta comprometida.
2	Durante el proyecto 2015, la DES logró la actualización y capacitación de profesores en temáticas de Arquitectura y Diseño Urbano, con la participación de éstos en eventos académicos en áreas específicas de vivienda, territorio, diseño urbano, medio ambiente y tecnología. Impactando en los PPEE de licenciatura de Arquitectura y Diseño del Hábitat. Logrando la meta comprometida del proyecto
3	A través del producto de difusión de mayor trascendencia de la DES, Cuadernos de Arquitectura de Yucatán, se presentaron diversos artículos de las áreas de Arquitectura, Territorio, Patrimonio y Ciudad. La difusión de éstos fortalecen las actividades docentes de 2 PPEE de licenciatura: Arquitectura y Diseño del Hábitat y del PE de Posgrado Maestría en Arquitectura
4	Con el apoyo obtenido para el CA de Conservación y Preservación del Patrimonio fue posible mantener su vinculación con redes nacionales e internacionales como la de Patrimonio Histórico Cultural Iberoamericano, con lo que se propicia el intercambio académico de PTCs del CA manteniendo su nivel 'en consolidación'

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incremento de la competitividad académica de los PPEE de la licenciatura de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar la innovación y los procesos de enseñanza, aprendizaje a través del mejoramiento del equipamiento de los talleres y laboratorios impactando a 2 PPEE de la DES, Lic. en Artes Visuales y Lic. en Arquitectura	2.00	2.00	100.00	99,643.00	99,643.00	100.00
2	Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 3 PPEE de la licenciatura de la DES a través del mejoramiento del equipamiento de la biblioteca.	3.00	3.00	100.00	139,032.00	55,676.94	40.05

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99,643.00	1.00	1.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,616.24	0.00	0.00	13,715.70	3.00	3.00	345.00

No. MA	Observación
1	Como se mencionó en el trimestre anterior se alcanzó la meta programada para el proyecto con la adquisición de equipo de cómputo, materiales y herramientas para mejorar la calidad de los servicios de talleres, aulas y laboratorios de modelos estructurales, de arte y de

	materiales; fortaleciendo la innovación y actualización permanente de dichos espacios con lo que se apoyan los procesos de enseñanza práctica en escenarios reales lo que impacta a los PPEE de Arquitectura y Artes visuales.
2	Con el apoyo obtenido se logró la actualización del acervo bibliográfico más especializado en el área, con lo que se fortalecen los diversos procesos de aprendizaje - enseñanza de la DES, también se logró la adquisición de equipo para site atendiendo las necesidades tecnológicas de la biblioteca y de la DES. Con lo anterior se logra impactar a los 3 PPEE de Licenciaturas de la DES: Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes visuales.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la internacionalización de la maestría en Arquitectura, así como garantizar la calidad de los programas de posgrado que ofrecerá el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar los 2 PPEE de Maestría y el PE de Doctorado de la DES de reciente creación.	3.00	3.00	100.00	18,264.00	3,405.99	18.65
2	Mejorar los aspectos señalados por CONACyT para mantener la calidad del PE de Maestría en Arquitectura y que conserve su estatus en el PNPC y avanzar hacia la internacionalización.	1.00	1.00	100.00	14,184.00	7,684.00	54.17
3	Fortalecer el posgrado, incrementando las redes de investigación y colaboración académica que estimulen la participación de alumnos y tutores.	1.00	1.00	100.00	2,208.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3,405.99	2.00	2.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1.00	1.00	4,184.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00



No. MA	Observación
1	Se logró la participación de alumnos y profesores de los PPEE de posgrado de Diseño Urbano, Conservación del Patrimonio y del Doctorado Institucional de Ciencias del Hábitat con la invitación de 3 profesores expertos en las líneas de conocimiento de los PPEE. Se impulsan los PPEE de posgrado nuevos y se atienden recomendaciones de CONACyT relacionadas con el intercambio académico, cumpliendo con las metas programadas del proyecto
2	Se alcanzó la meta programada del proyecto con la participación de profesores de la DES presentando sus productos de investigación en cursos y semimarios y de más eventos de redes nacionales, atendiendo aspectos señalados por CONACyT relacionados a la calidad del PE

	de la Maestría en Arquitectura
3	Se apoyó al evento de la Red de Investigación Urbana que se llevó a cabo en la DES. Participaron profesores de los NAB de los PPEE de posgrado, a través de ponencias y conferencias de proyectos de investigación que realizan.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Atención a los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la cooperación académica e internacionalización de los 2 PPEE de licenciatura de Arquitectura y Diseño del Hábitat que ofrece la DES, que impacte positivamente en la formación de los estudiantes	2.00	2.00	100.00	55,094.00	21,568.00	39.15

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,568.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se logró impactar 2 PPEE de la DES. La licenciatura en Arquitectura y la Lic, en Diseño del Hábitat con la participación de alumnos destacados en concursos de diseño arquitectónico (PANI, ENEA, EREA) y urbanos (ANPUD) en donde aplican los diversos conocimientos adquiridos en ejercicios de diseño con escenarios reales que impactan en la formación integral de los estudiantes. Además 4 alumnos realizaron estancias de movilidad académica en IES nacionales e Internacionales

 Firma Dr. José de Jesús Williams Rector	 Firma Arq. Alfredo José Alonzo Aguilar M en C Responsable del Proyecto
--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2015, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad de los programas educativos de licenciatura; de la diversificación de la oferta educativa de posgrado y del desarrollo de los CCAA del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD).

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-03

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral			Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	%Alcanzado				
Capacidad Académica											
Total de Profesores de Tiempo Completo.	Total: 40										
1.1.1	Licenciatura	9	22.5	8	20	0	0	8	20	100+	100
1.1.3	Maestría	17	42.5	18	45	0	0	18	45	100+	100
1.1.4	Doctorado	14	35	14	35	0	0	14	35	100+	100
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	13	32.5	13	32.5	0	0	13	32.5	100+	100
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	13	32.5	13	32.5	0	0	13	32.5	100+	100
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	13	32.5	13	32.5	0	0	13	32.5	100+	100
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	6	15	7	17.5	0	0	7	17.5	100+	100
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	31	77.5	33	82.5	0	0	33	82.5	100+	100
Total de profesores que conforman la planta académica	Total: 42										
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	45	107.14	42	100	0	0	42	100	100+	100
Total de Cuerpos Académicos											
Total: 2											
1.3.1	Consolidados	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100
1.3.3	En Formación	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100
Competitividad Académica											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables											
Total: 2											
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	150	2	100	0	0	2	100	100+	100
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic											
Total: 990											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,210	122.22	990	100	0	0	990	100	100+	100

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
 Clave 911: 31MSU0098J


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad de los programas educativos de licenciatura; de la diversificación de la oferta educativa de posgrado y del desarrollo de los CCAA del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD).

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-03

Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 4											
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	25	2	50	0	0	2	50	100+	100		
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100		
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 22											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	40	181.82	22	100	0	0	22	100	100+	100		
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	45	40	88.89	35	77.78	35	77.78	35	77.78	100	100	Se tienen 35 alumnos que corresponden a la tasa de egreso por cohorte para el PE, Ciclo A
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	45	40	88.89	35	77.78	35	77.78	35	77.78	100	100	Se tienen 35 alumnos que corresponden a la tasa de egreso por cohorte para el PE, Ciclo B
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	35	32	91.43	27	77.14	27	77.14	27	77.14	100	100	Se tienen 27 alumnos que corresponden a la tasa de titulación por cohorte para el PE, Ciclo A
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	35	35	100	28	80	28	80	28	80	100	100	Se tienen 28 alumnos que corresponden a la tasa de titulación por cohorte para el PE, Ciclo B
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	12	3	25	11	91.67	0	0	9	75	100+	81.82	Se establecen estrategias por parte de la DES para alcanzar la meta comprometida para el proyecto.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 95.00 %



Dr. José de Jesús Williams
 Rector



Alfredo José Antonio Aguilar M en C
 Responsable del proyecto