

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán  
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-65

Proyecto: Incremento de la Capacidad y Competitividad Académica e impulso a la innovación educativa y Formación Integral del Estudiante

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-31MSU0098J-07

Meta Compromiso	Valor Original		Acabado Actual		Acabado Trimestral		Total de Acabados
	Número	%	Número	%	Número	%	
<b>Capacidad Académica</b>							
<b>Total de Profesores de Tiempo Completo. Total: 18</b>							
1.1.1	4	22.22	2	11.11	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
1.1.3	9	50	8	44.44	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
1.1.4	7	38.89	8	44.44	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
1.1.5	10	55.56	16	88.89	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
1.1.6	7	38.89	8	44.44	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
1.1.7	4	22.22	6	33.33	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
1.1.8	1	5.56	3	16.67	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
1.1.9	16	88.89	16	88.89	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
<b>Total de profesores que conforman la planta académica Total: 70</b>							
1.2.1	74	105.71	70	100	0	0	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año
<b>Total de Cuerpos Académicos Total: 1</b>							
1.3.3	1	100	1	100	0	0	En Formación
<b>Competitividad Académica</b>							
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Total: 1</b>							
2.1.1	1	100	1	100	0	0	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia
2.1.2	1	100	1	100	0	0	Número y % de PE con currículo flexible

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán  
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-65

Proyecto: Incremento de la Capacidad y Competitividad Académica e Impulso a la Innovación educativa y Formación Integral del Estudiante

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-31MSU0098J-07

Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el <small>momento</small>		1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
2.1.6	Número y % de PE basado en competencias	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
<b>Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables</b>		<b>Total: 1</b>							
2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
2.2.4	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP del CENEVAL	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
<b>Total de matrícula evaluable de nivel TSU/PA y Lic</b>		<b>Total: 1,356</b>							
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,334	98.38	1,356	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
<b>Total de Programas Educativos de posgrado</b>		<b>Total: 1</b>							
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	1	100	1	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
<b>Total de Matrícula de nivel posgrado</b>		<b>Total: 43</b>							
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	85	197.67	43	100	0	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
<b>Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura</b>		<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>%</b>	<b>M2 Ajustado</b>	<b>% Ajustado</b>	<b>M2 Alcanzado</b>	<b>% Total de avance</b>	<b>Justificación IES</b>
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	268	210	78.36	190	70.9	0	0	Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán  
Clave 911: 31MSU0098J


Clave de convenio: CIPROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-65

Proyecto: Incremento de la Capacidad y Competitividad Académica e impulso a la innovación educativa y Formación Integral del Estudiante

Clave de proyecto: PIPROFOCIE-2014-31MSU0098J-07

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	210	140	66.67	50	23.81	0	0	0	0			Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	80	20	25	2	2.5	0	0	0	0			Se continúa trabajando a fin de cumplir la meta en el cuarto trimestre

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas 10.00 %

  
Dr. José de Jesús Williams  
Rector

  
José Luis Vargas Aguilar  
Responsable del proyecto