



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

Universidad Autónoma de Yucatán

P/PIFI-2013-31MSU0098J-10 Fortalecimiento de la calidad, pertinencia y eficiencia de los programas y servicios educativos de la Facultad de Educación.

No. OP	Descripción de la Meta Académica	Descripción del Objetivo Particular			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
01	Fortalecer la capacidad académica de la Facultad de Educación mejorando el nivel de consolidación de los CA's y la pertinencia de la planta académica, en un marco ético y de responsabilidad social, para el logro de la visión 2015.	3.00	1.00	33.33	166,696.00	22,108.01	13.26
1	Mantener el nivel de "consolidación" de dos CA's: de Administración y Política Educativa y el de Currículo e Instrucción.	45.00	15.00	33.33	200,037.00	18,640.00	9.32
2	Fortalecer la formación y actualización del personal académico (55 profesores) en concordancia con las nuevas tendencias didácticas y el MEFI de la UADY.	35.00	35.00	100.00	254,656.00	10,980.00	4.31
3	Mejorar la habilitación del personal académico de la DES contando con al menos treinta profesores con perfil deseable según los requerimientos de PROMEP y los inscritos al SNI.	4.00	3.00	75.00	144,707.00	0.00	0.00
4	Incrementar el desarrollo de proyectos de vinculación y redes de colaboración con CA's de otras IES nacionales y extranjeras, así como con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad con al menos cinco proyectos de investigación y desarrollo.						

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	22,108.01			
2	10.00	10.00	0.00	15.00	15.00	0.00	20.00	0.00	18,640.00			
3	10.00	15.00	0.00	20.00	30.00	0.00	30.00	35.00	10,980.00			
4	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00			

No. MA	Observación
1	CA de administración y política educativas
2	Número de profesores que se han beneficiado con el apoyo para su formación y actualización profesional.
3	Número de PTC que tienen el perfil PROMEP, incluyendo a los se incorporaron en la convocatoria 2014, faltan dos PTC más que se encuentran en revisión.
4	ANEFEP, REDFORD, REDMIE

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
02	Incremento de la competitividad académica de los PE de Licenciatura.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender las recomendaciones de los CIEES y los organismos reconocidos por el COPAES que contribuyan al fortalecimiento de los dos programas de licenciatura (educación y enseñanza del idioma inglés)	2.00	1.00	50.00	173,868.00	34,080.00	19.60
2	Garantizar la pertinencia y calidad de los dos PE de Licenciatura, fortaleciendo su competitividad en el marco de una mejora permanente.	2.00	1.00	50.00	45,540.00	0.00	0.00
3	Impulsar cambios estratégicos e innovadores en las dos licenciaturas (en Educación y en Enseñanza del Idioma Inglés) que permitan mejorar los escenarios actuales que respondan a las tendencias vanguardistas.	2.00	1.00	50.00	339,778.00	0.00	0.00
4	Actualizar los dos PE de licenciatura de acuerdo con los criterios establecidos en el MEFI de la Universidad.	2.00	1.00	50.00	108,105.00	89,650.89	82.93

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	34,080.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	89,650.89			

No. MA	Observación
1	Las prácticas profesionales se han visto fortalecidas a partir de las observaciones del COPAES, por lo que se le ha apoyado para que hayan más estudiantes participando en el proyecto de prácticas profesionales por proyectos.
2	El PE de la licenciatura en educación se actualizó en agosto de 2014 para que sea más pertinente a las tendencias actuales en educación.
3	El PE de la licenciatura en educación se actualizó en agosto de 2014 incorporando a la innovación como elemento fundamental en su plan de estudios.
4	El PE de licenciatura en educación se actualizó con base en los criterios que establece el modelo educativo para formación integral (MEFI).

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos		Valores Financieros	
		Programado	%	Programado	%
03	Garantizar que la oferta educativa de posgrado sea pertinente y los PE's cumplan con los estándares establecidos por el PNPC				
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	%	Programado	%
2	Asegurar la pertinencia de los tres PE de posgrado en cuanto a la vinculación con los sectores sociales, a través de la incorporación de los resultados de estudios de egresados, empleadores, así como de la evaluación de la práctica profesional.	3.00	33.33	23,905.00	0.00
3	Contar con escenarios de aprendizaje para los estudiantes que promuevan la innovación y la movilidad nacional e internacional tomando en cuenta los elementos declarados en el MEFI a fin de garantizar la calidad de los tres PE de posgrado	3.00	33.33	574,643.00	1.21
4	Incrementar las tasas de graduación de los egresados de los tres PE de posgrado, a través de acciones que permitan su desarrollo profesional, tomando en cuenta los criterios del PNPC.	3.00	0.00	170,243.00	17.78

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6,963.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,271.26			


No. MA	Observación
2	Se han realizado estudio de seguimiento de egresados del programa la ED con el fin de que se actualizara.
3	Se ha invertido en recursos para nuevas instalaciones en el campus de ciencias sociales donde la DES se cambiará en octubre próximo.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
04	Fortalecer la formación integral de los estudiantes aportándole los medios y apoyos para ser un promotor del cambio como ciudadano global, comprometido socialmente, con identidad cultural, respetuoso del medio ambiente, innovador en el uso de la comunicación educativa, vinculado con su entorno a través de su desarrollo personal y profesional.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Lograr que los estudiantes de los PE'S de la licenciatura, cuenten con los apoyos académicos que favorezcan la adquisición de una cultura de prevención de la salud, desarrollo de competencias personales y profesionales, para la conclusión con éxito de sus estudios (desde el ingreso hasta el egreso).	512.00	400.00	78.13	49,654.00	49,644.38	99.98
2	Fortalecer los tres programas de cuidado de medio de medio ambiente y desarrollo sustentable con la participación de los estudiantes de licenciatura y posgrado.	3.00	2.00	66.67	72,000.00	24,513.48	34.05
3	Fortalecer los programas de extensión de la DES: servicio social, prácticas profesionales, preservación de la cultura y del deporte.	4.00	3.00	75.00	57,457.00	27,798.07	48.38
4	Asegurar la formación integral de los estudiantes de dos PE de licenciatura y tres de posgrado, proporcionando escenarios innovadores y recursos tecnológicos pertinentes a las nuevas tendencias educativas para su aprendizaje.	5.00	3.00	60.00	666,078.00	353,041.52	53.00


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta Alcanzado	Monto Alcanzado
1	300.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	400.00	400.00	49,644.38			
2	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	24,513.48			
3	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	27,798.07			
4	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	353,041.52			

No. MA	Observación
1	Número de estudiantes que se han beneficiado con los apoyos académicos a la fecha.
2	Promotores ambientalistas universitarios y caminito a la escuela.
3	Se han apoyado a los estudiantes que participan en los equipos deportivos de la facultad.
4	Tanto la LE, ED y MINE se han visto beneficiados con equipamiento nuevo, licencias de software para hacer trabajos, mantenimiento de la infraestructura, entre otros.

Firma



M.V.Z. M. Phil. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi
Rector



Gladys Julieta Guerrero Walker
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.