

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

31MSU0098J
Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Yucatán

2011 Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI-2011-31MSU0098J-03

Nombre del Proyecto: EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Indicador	Trimestral	Anual	
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
MC ..18	Elaborar plan de sensibilización de la perspectiva de género	16	100.00	16	100.00	4	25.00					Durante este trimestre se han realizado: 1) 2 conferencias magistrales, 2) 2 foros debate, 3) 2 exposiciones de carteles, 4) 6 cine-reflexión, 5) 1 congreso, 6) se distribuyeron 2000 violentómetros, 7) 3000 dipticos y 8) 200 carteles
MC ..19	Incorporar las temáticas de género en los PE que se actualizan	8	100.00	6	100.00	0	0.00					Durante este trimestre se impartieron :1) Genero y Cultura en la Licenciatura de Diseño del Habitat 2) Genero y salud en la licenciatura de nutrición
MC ..20	Elaborar 15 informes ejecutivos y 1 libro en materia de género	15	100.00	15	100.00	0	0.00					Durante el primer trimestre se realizaron 4 informes ejecutivos



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

31MSU0098J

Universidad Autónoma de Yucatán

Ejercicio fiscal

2011 Trimestre 1

Clave Convenio P/PIFI-2011-31MSU0098J-03

Nombre del Proyecto: EL FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
MC ..21	Crear una biblioteca virtual sobre género	1	100.00	1	100.00	0	0.00					Durante este trimestre: 1) se escaneron portadas y contraportadas de 150 libros, 2) Se elaboro un resumen descriptiva de otras bibliotecas virtuales y se puso un link de contacto, 2) Diseño y elaboro en una pagina de la biblioteca virtual de forma local, 4) se alimento la pagiana con la información escaneada y seleccionada

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 0


 Rector
 MVZ. Mphil. Alfredo Dájer Abimerhi


 Responsable del Proyecto
 MDO Juan de Dios Pérez Alayón