



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017



Universidad Autónoma de Yucatán

P/PFCE-2017-31MSU0098J-14 *Aseguramiento de la capacidad y competitividad académicas y de la atención de los estudiantes*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
1	Consolidar la competitividad de los PE de licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores (COMEAA, CACEB, ANPROMAR y CONEVET-PANVET)	4.00	0.00	0.00	624,855.00	0.00	0.00
2	Reacreditar el PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia (nacional e internacionalmente) (2017)	1.00	0.00	0.00	246,666.00	0.00	0.00
3	Reacreditar los PE de Biología y Biología marina (nacional) (2018)	1.00	0.00	0.00	65,613.00	0.00	0.00
4	Ingresar el PE de MVZ y Biología al padrón IDAP del CENEVAL (2017-2018)	54.00	0.00	0.00	41,785.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
2	Fortalecer los PE de posgrado reconocidos por el PNPC						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fomentar la movilidad nacional e internacional de los alumnos	2.00	0.00	0.00	25,653.00	0.00	0.00
4	Contar con servicios de calidad en los laboratorios que apoyan las líneas de investigación de un PE de posgrado	1.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
3	Consolidar el nivel de desarrollo de los CA						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar las estancias cortas de investigación para fomentar redes de colaboración	3.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
4	Fortalecer la formación integral de los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecer las actividades deportivas de la comunidad estudiantil en beneficio de al menos 150 estudiantes de los equipos representativos de la DES	124.00	0.00	0.00	72,480.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
2	0.00	0.00	0.00

 _____ Dr. José de Jesús Williams Rector	Firma  _____ Doctor Marco Antonio Torres León Responsable del Proyecto
--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el primer trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán

Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

Proyecto: Aseguramiento de la capacidad y competitividad académicas y de la atención de los estudiantes

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-31MSU0098J-14

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral				Justificación IES			
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado %Trimestral		%Total de avance		
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total: 85												
1.1.1	Licenciatura	2	2,27	2	2,35	2	2,35	1	1,18	50	50	Un PTC obtuvo una especialización
1.1.2	Especialidad	2	2,27	2	2,35	2	2,35	3	3,53	100+	100+	Un PTC obtuvo una especialización
1.1.3	Maestría	18	20,45	20	23,53	20	23,53	19	22,35	95	95	Se jubiló un PTC
1.1.4	Doctorado	66	75	61	71,76	61	71,76	61	71,76	100	100	
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	86	97,73	83	97,65	83	97,65	83	97,65	100	100	
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	66	75	61	71,76	61	71,76	61	71,76	100	100	
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	73	82,95	73	85,88	73	85,88	74	87,06	100+	100+	meta alcanzada, aunque el siguiente trimestre se jubila un PTC con perfil y número bajará
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	36	40,91	37	43,53	37	43,53	37	43,53	100	100	meta alcanzada
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	66	75	63	74,12	63	74,12	63	74,12	100	100	meta alcanzada
Total de profesores que conforman la planta académica Total: 102												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	39	35,78	25	24,51	0	0	0	0	0	0	
Total de Cuerpos Académicos Total: 10												
1.3.1	Consolidados	6	60	7	70	7	70	8	80	100+	100+	Se consolidó el CA de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales
1.3.2	En Consolidación	3	30	2	20	2	20	1	10	50	50	Se consolidó el CA de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales
1.3.3	En Formación	1	10	1	10	1	10	1	10	100	100	
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic Total: 4												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100	Los 4 PE están actualizados y consideran la pertinencia
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100	Los 4 PE están actualizados y consideran la flexibilidad
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el	0	0	4	100	4	100	4	100	100	100	Los 4 PE están actualizados y consideran elementos de enfoques centrados en el estudiante

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
 Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

Proyecto: Aseguramiento de la capacidad y competitividad académicas y de la atención de los estudiantes

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-31MSU0098J-14

2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	4	100	4	100	4	100	100	100	Los 4 PE están actualizados y consideran los estudios de seguimiento
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	0	0	4	100	4	100	4	100	100	100	Los 4 PE están actualizados e incluyen el Servicio Social incorporado al curriculum
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	0	0	4	100	4	100	4	100	100	100	Los 4 PE están actualizados e incluyen la práctica profesional incorporada al curriculum
2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	4	100	4	100	4	100	4	100	100	100	Todos están basados en competencias
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables		Total: 4										
2.2.2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	1	25	1	25	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	4	100	4	100	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP del CENEVAL	1	25	1	25	0	0	0	0	0	0	0
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic		Total: 1,284										
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,284	100	1,337	104.13	0	0	1,432	100+	0	100+	Matrícula total actual
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 3										
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100	100	Maestría y doctorado del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales fueron actualizados en junio de 2016
2.4.2	PE de posgrado que evaluarán los CIEES.	0	0	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100	100	Maestría y doctorado del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales están en PNPC en nivel Consolidado

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
 Clave 911: 31MSU0098J


Clave de convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

Proyecto: Aseguramiento de la capacidad y competitividad académicas y de la atención de los estudiantes

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-31MSU0098J-14

2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	0	0	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100	100	Maestría y doctorado del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales están en PNPC en nivel Consolidado	
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	33.33	1	33.33	0	0						
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	0	0	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100	100	Maestría y doctorado del Posgrado Institucional en Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales están en PNPC en nivel Consolidado	
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 126											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	126	100	95	75.4	0	0						
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	255	102	0	64	25.1	0	0					
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	252	68	0	30	11.9	0	0					
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	31	23	0	18	58.06	0	0					

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 23.00 %



Dr. José de Jesús Williams
Rector



M. en C. Marco Antonio Fortes León
Responsable del proyecto