



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2015



Universidad Autónoma de Yucatán

P/PROFOCIE-2015 Fortalecimiento de la competitividad de los programas educativos de licenciatura; de la diversificación de la oferta educativa -31MSU0098J-03 de posgrado y del desarrollo de los CCAA del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD).

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de los CCAA y fortalecimiento de la planta académica de los 4 PPEE de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer el nivel de desarrollo de 1 CA en formación e impulsar sus actividades de redes y trabajos de investigación para mantener su nivel "en formación"	1.00	0.00	0.00	18,811.00	0.00	0.00
2	Fortalecer la habilitación y capacitación permanente de profesores de 2 PPEE de la DES	2.00	0.00	0.00	53,634.00	0.00	0.00
3	Impulsar la creación y difusión anual de productos editoriales de la DES con contenidos que fortalezcan las actividades docentes de 2 PPEE de licenciatura y de 1 PE de posgrado.	3.00	1.00	33.33	80,000.00	0.00	0.00
4	Apoyar las actividades del 1 CA de Conservación y preservación del Patrimonio y sus LGAC para que conserve su nivel de consolidación	1.00	0.00	0.00	27,803.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se realizó la asistencia a un evento académico donde se presentó un trabajo colaborativo de los integrantes del CA Desarrollo
2	El número de profesores que están participando en la habilitación docente del modelo MEFI es de 40 profesores en los diferentes módulos de habilitación de las licenciaturas en Arquitectura y Artes Visuales. Adicionalmente se están programando cursos de capacitación en las áreas de Arquitectura y Diseño del Hábitat.
3	El producto editorial será presentado en el marco de las actividades de la semana de la Arquitectura, los productos académicos contenidos muestran el trabajo interdisciplinario de investigadores, docentes y maestros de diversas IES nacionales e internacionales
4	Se tienen programado estancias internacionales para los siguientes trimestres, los cuales se espera fortalezcan el intercambio académico de la red del CA de Conservación y preservación del Patrimonio

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incremento de la competitividad académica de los PPEE de la licenciatura de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar la innovación y los procesos de enseñanza, aprendizaje a través del mejoramiento del equipamiento de los talleres y laboratorios impactando a 2 PPEE de la DES, Lic. en Artes Visuales y Lic. en Arquitectura	2.00	0.00	0.00	99,643.00	0.00	0.00
2	Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 3 PPEE de la licenciatura de la DES a través del mejoramiento del equipamiento de la biblioteca.	3.00	0.00	0.00	139,032.00	9,578.00	6.89

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.00

No. MA	Observación
1	Se continúan los procesos para la adquisición de equipo de cómputo y de talleres que beneficiarán a las Licenciaturas de Arquitectura y Artes Visuales.
2	Se continúan los procesos de adquisición de acervos para el mejoramiento y la actualización continua de la biblioteca.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la internacionalización de la maestría en Arquitectura, así como garantizar la calidad de los programas de posgrado que ofrecerá el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar los 2 PPEE de Maestría y el PE de Doctorado de la DES de reciente creación.	3.00	0.00	0.00	18,264.00	0.00	0.00
2	Mejorar los aspectos señalados por CONACyT para mantener la calidad del PE de Maestría en Arquitectura y que conserve su estatus en el PNPC y avanzar hacia la internacionalización.	1.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00
3	Fortalecer el posgrado, incrementando las redes de investigación y colaboración académica que estimulen la participación de alumnos y tutores.	1.00	0.00	0.00	2,208.00	0.00	0.00



No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	La impartición de cursos especializados en temas acordes al desarrollo de las tesis de las maestrías de Diseño Urbano y de Conservación del Patrimonio coadyuvan con los contenidos de éstos de manera actual y pertinente
2	Durante el siguiente trimestre profesores participarán en Seminarios especializados en otras IES los seminarios permiten consolidar las relaciones de la Maestría en Arquitectura a nivel nacional y buscar la internacionalización de ésta a través del contacto con otros integrantes de redes de investigación internacional
3	El seminario de investigación de la Maestría en Arquitectura se realizará el siguiente trimestre, en este evento se podrán conocer los avances de los alumnos y las colaboraciones de los profesores investigadores que asesoran sus tesis

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Atención a los estudiantes						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la cooperación académica e internacionalización de los 2 PPEE de licenciatura de Arquitectura y Diseño del Hábitat que ofrece la DES, que impacte positivamente en la formación de los estudiantes	2.00	0.00	0.00	55,094.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Durante éste período se apoyó a alumnos de la Licenciatura en Arquitectura a participar en concursos académicos con ejercicios de vinculación con la realidad, fortaleciendo el desarrollo de sus competencias genéricas y específicas.

 Dr. José de Jesús Williams Rector	Firma  Arq. Alfredo José Alonzo Aguilar M en C Responsable del Proyecto
--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del 2015, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad de los programas educativos de licenciatura; de la diversificación de la oferta educativa de posgrado y del desarrollo de los CCAA del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD).

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-03

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral					Justificación IES	
	Numero	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral		%Total de avance
Capacidad Académica											
Total de Profesores de Tiempo Completo.											
Total: 40											
1.1.1	Licenciatura	9	22.5	8	20	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Maestría	17	42.5	18	45	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Doctorado	14	35	14	35	0	0	14	35	100+	100
1.1.5	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	13	32.5	13	32.5	0	0	13	32.5	100+	100
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	13	32.5	13	32.5	0	0	13	32.5	100+	100
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	13	32.5	13	32.5	0	0	13	32.5	100+	100
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	6	15	7	17.5	0	0	7	17.5	100+	100
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	31	77.5	33	82.5	0	0	0	0	0	0
Total de profesores que conforman la planta académica											Total: 42
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	45	107.14	42	100	0	0	0	0	0	0
Total de Cuerpos Académicos											
Total: 2											
1.3.1	Consolidados	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100
1.3.3	En Formación	1	50	1	50	0	0	1	50	100+	100
Competitividad Académica											
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables											
Total: 2											
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	150	2	100	0	0	2	100	100+	100
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic											
Total: 990											
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,210	122.22	990	100	0	0	990	100	100+	100
Total de Programas Educativos de posgrado											
Total: 4											

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad de los programas educativos de licenciatura; de la diversificación de la oferta educativa de posgrado y del desarrollo de los CCAA del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD).

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-03

2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	25	2	50	0	0	2	50	100+	100		
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	50	2	50	0	0	2	50	100+	100		
Total de Matrícula de nivel posgrado		Total: 22											
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	40	181.82	22	100	0	0	22	100	100+	100		
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	45	40	88.89	35	77.78	17	37.78	17	37.78	100	48.57	La tasa de egreso por cohorte la Lic. en el ciclo A es de 17
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	45	40	88.89	35	77.78	17	37.78	17	37.78	100	48.57	La tasa de egreso por cohorte la Lic. en el ciclo B es de 17
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	35	32	91.43	27	77.14	13	37.14	13	37.14	100	48.15	La tasa de titulación por cohorte para PE de Licenciatura es de 13
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	35	35	100	28	80	14	40	16	45.71	100+	57.14	La tasa de titulación por cohorte para PE de Licenciatura es de 16
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	12	3	25	11	91.67	11	91.67	9	75	81.82	81.82	El porcentaje de alumnos graduados del PE de la Maestría en Arquitectura es de 82%

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas **35.00 %**



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2
EJERCICIO FISCAL 2015

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J


Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-31MSU0098J

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad de los programas educativos de licenciatura; de la diversificación de la oferta educativa de posgrado y del desarrollo de los CCAA del campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHADU)

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-31MSU0098J-03



Dr. José de Jesús Williams
Rector



Arq. Alfredo José Alonzo Aguilar M en C
Responsable del proyecto