

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2017



Universidad Autónoma de Yucatán

P/PFCE-2017-31MSU0098J-04

Fortalecimiento de la competitividad y la capacidad Académica de los programas educativos de licenciatura y posgrado y mejoramiento de los Cuerpos Académicos del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD)

No. OP	Descripción	n del Objetivo i	Particular									
1	Favorecer la capacitación de la planta académica y Mejoramiento de los CCAA											
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valore	s Cualitativo	3	Valores Financieros							
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%					
2	Apoyar las actividades del CA de Tecnología y Medio Ambiente "en consolidación" para lograr su internacionalización	1.00	1.00	100.00	111,928.00	49,341.00	44.08					
3	Apoyar al CA Consolidado, Conservación del Patrimonio, en sus actividades de internacionalización y difusión, para que desarrolle su LAGC y conserve el nivel reconocido ante PRODEP: Consolidado	1.00	1.00	100.00	51,758.00	0.00	0.00					

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado									
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,241.00	1.00	1.00	42,100.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

No. MA	Observación Control de la Cont
2	Al cierre de este proyecto el CA de Tecnología realizó la adquisición de equipo de laboratorio indispensable para realizar mediciones. Se ofreció un curso en temas de evaluación sustentable a alumnos y partir de ésto se consolidaron actividades con profesores de la LGAC. Se continúo trabajando en el seguimiento de trabajos de la Red Internacional del Hábitat y Territorio y se logró la publicación de artículos de la red. Con lo anterior se consolidaron las actividades con la red nacional y se impulsa el desarrollo de las actividades en la búsqueda de su internacionalización

Se logró una publicación con productos académicos del CA en temas de identidad, diversidad y patrimonio edificado. Esta publicación apoyó las actividades del CA que permiten mantener su nivel consolidado.

No. OP	Descripción	ı del Objetivo F	articular								
2	Fortalecer la competitividad académica de los PPEE de la DES a través del apoyo a los procesos de enseñanza - aprendizaje del nuevo modelo educativo de la Universidad										
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valore	s Cualitativos		Valore	s Financieros	8.84.80				
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%				
1	Apoyar la innovación y los procesos de enseñanza, aprendizaje , investigación y servicios de 1 PE de licenciatura a través de la renovación y actualización de la infraestructura		1.00	100.00	377,999.00	458,742.09	121.36				
3	Mantener la calidad de los programas de al menos 1 PE de licenciatura acreditado	1.00	1.00	100.00	157,863.00	22,010.00	13.94				

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado										
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	223,064.14	0.00	0.00	235,677.95	
3	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,010.00	

No. MA	Observación Control de la Cont
1	Como se señaló a lo largo del proyecto, se beneficiaron los procesos de enseñanza aprendizaje de los PPEE de licenciatura, de manera directa se benefició al PE de Arquitectura en el desarrollo de sus compentencias genéricas relacionadas con TI, de la misma forma se apoyó a los otros 2 PPEE en la mejora de los servicios de cómputo y TI.
3	Se apoyaron 6 alumnos que participaron en el programa de movilidad, esto como parte de la formación integral de los alumnos que se promueve con el modelo educativo por competencias, además de la mejora en la calidad de los programas educativos al atender compromisos como PPEE acreditados

No. OP	Descripción del Objetivo Particular											
3	Avanzar en el proceso de consolidación de los 4 programas de posgrado que ofrece el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño mejorando la eficiencia terminal											
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valore	Valores Financieros									
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%					
1	Atender los aspectos señalados por CONACyT para fortalecer la calidad de las 2 Maestrías de reciente creación	2.00	1.00	50.00	50,141.00	9,570.00	19.09					
4	Fortalecer la infraestructura existente de los programas de posgrado.	2.00	2.00	100.00	27,173.00	19,365.04	71.27					


No. MA	Tr	imestre	1	Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9,570.00	1.00	0.00	0.00	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	19,365.04	0.00	0.00	0.00	

No. MA	Observación Deservación Deserv
1	Como se mencionó a lo largo del proyecto, se logró la participación de 1 profesor invitado en temas de Diseño Urbano, se apoyó con asesorías en sus temas a alumnos que se encuentran en el programa del posgrado de Diseño Urbano, con lo que se fortalece el desarrollo de 1 PE
4	Con la infraestructura académica que se adquirió en el trimestre 3, se impactó positivamente en los PPEE de la M. en Diseño Urbano y la M. en conservación del Patrimonio

No. OP	Descripción del Objetivo Particular										
4	Mejorar los procesos que contribuyan a la formación integral del estudiante										
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valore	s Cualitativos		Valores Financieros						
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%				
1	Fortalecer la vinculacíon académica con escenarios reales de aprendizaje en temas prioritarios de los PPEE de licenciatura que ofrece la DES	2.00	2.00	100.00	59,953.00	12,716.66	21.21				

No. MA	Tr	imestre	1	Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12,716.66	1.00	1.00	0.00

No. MA	Observación de la contraction
1	Con los logros obtenidos en los trimestres anteriores , es decir la participación de alumnos en diversos contextos en escenarios reales que
	permitan el trabajo conjunto en otras áreas y con la participación de profesores invitados en temas de sostenibilidad, medio ambiente, hábitat y
	vivienda, se contribuye a la formación integral del estudiante.



Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán

Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

Fortalecimiento de la competitividad y la capacidad Académica de los programas educativos de licenciatura y posgrado y mejoramiento de los Cuerpos Académicos del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD)

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-31MSU0098J-04

		Valor Original		Ajustado	Anual		(5.8) (6)		Ajus	stado Trimestr	al	
	Indicador de Calidad	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
acidad Aca	démica ores de Tiempo Completo.	Total: 40		A SECTION OF LINE								
1.1.1	Licenciatura	8	20:	8	20	0	0	8	20	0	100	El indicador programado se alcanzó en trimestre 1, se tienen 8 PCTs co Licenciatura
1.1.3	Maestria	17	42.5	16	40	0	0	17	42.5	o	Tour	El indicador programado se alcanzó en trimestre 2, se tienen 17 PTCs co Maestria
1.1.4	Doctorado	15	37.5	15	37.5	0	0	10	3(1)	ū	Ιύυ	El indicador programado se alcanzó en trimestre 2, se tienen 15 PTCs con Doctorado
1.1.5	Posgrado en el área disciplínar de su desempeño	12	30	8	20	0	0	12			երը,	El indicador programado se alcanzó en trimestre 1, se tienen 12 PTCs co Posgrado en el área disciplinar
1.1.6	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	14	35	14	35	0	0	14	39	Ų	Tud	El indicador programado se alcanzó en trimestre 2, se tienen 14 PTCs co Doctorado en su área disciplinar
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP- SES	13	32.5	14	35	0	0	14	39	Û	100	El indicador programado se alcanzó en trimestre 1, se tienen 14 PTC con pe PROMEP
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	7	17.5	7	17.5	0	0	2	17.6	Ü	100	El indicador programado se alcanzó en trimestre 1, se tienen 7 PTCs c adscripción SNI
1.1.9	Participación en el programa de tutorias	34	85	33	82.5	0	0	33	82.5	ú	100	El indicador programado se alcanzó y mantuvo desde el trimestre 1, 33 PTO participan en programa de tutorías
il de profes	sores que conforman la planta académica	Total: 134	765 Sept.			(Messiless)			SPECIFAL	State S		
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	60	44.44	30	22.39	0	0	42	2 31.34	0	100+	Se alcanzó al finalizar el último trismest capacitar a 42 profesores de la plar académica. 27 del PE de Artes Visuales 15 de los PPEE de Arquitectura y Dise del Hábitat



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán

Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y la capacidad Académica de los programas educativos de licenciatura y posgrado y mejoramiento de los Cuerpos Académicos del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD)

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-31MSU0098J-04

1.3.1	Consolidados	1	33,33	Ĭ	33.33	0	0		13-33		El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
1.3.2	En Consolidación	1	33,33	1	33.33	0	0	Ÿ	333.33	140:	El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
1.3.3	En Formación	1	33.33	1	33,33	0	0		38.0		El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
Competitividad	d Académica amas Educativos de TSU/PA y Lic Total: 3		THE STREET					Supple.	HVSK-	N. 10	
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	100	3	100	0	0	1	tut		El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
2.1.2	Número y % de PE con curriculo flexible	3	100	3	100	0	0	3	śśio		El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	1	33.33	3	100	3	100	2	06 VI	άο.liv	Se tienen 2 PPEE actualizados que incorporan un enfoque centrado en el estudiante o aprendizaje. Lic. en Arquitectura y Lic. en Artes Visuales. El PE de Diseño del Hábitat continua trabajando en su actualización.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	i	33,33	3	100	3	100	2	60.67	10.07	Se tienen 2 PPEE actualizados que incorporan estudios de seguimiento de egresados y empleadores. Lic. en Arquitectura y Lic. en Artes Visuales. El PE de Diseño del Hábitat continua trabajando en su actualización.
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	1	33.33	3	100	3	100	2	00.07°	900-007	Se tienen 2 PPEE actualizados que incorporaràn el servicio social en su plan de estudios. Lic. en Arquitectura y Lic. en Artes Visuales. El PE de Diseño del Hábitat continua trabajando en su actualización.
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	.1	33.33	3	100	3	100	y	60.07	(41.62)	Se tienen 2 PPEE actualizados que incorporarán la practica profesional en su plan de estudios. Lic. en Arquitectura y Lic. en Artes Visuales. El PE de Diseño del Hábitat continua trabajando en su actualización.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán

Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y la capacidad Académica de los programas educativos de licenciatura y posgrado y mejoramiento de los Cuerpos Académicos del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD)

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-31MSU0098J-04

2.1.7	Número y % de PE basado en competencias	3	100	3	100	3	100	2	60.67	100.07	La DES tiene 2 PPEE de licenciatura que se basa en el modelo educativo por competencias: La lic. en Arquitectura y la Lic, en Artes Visuales, La Lic, en Diseño del Hábitat aún continúa trabajando en su actualización
Total de Progra	amas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables	Total: 3							CONTROL		
2.2,2	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES,	0	0	2	66 67	0	0	2	60.67	Q.	La DES tiene 2 PPEE de licenciatura 100 reconocidos por COPAES, lic. en Arquitectura y Lic. en Diseño del Hábitat.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100	2	66.67	0	0	X	60 ti7	V	La DES tiene 2 PPEE de licenciatura reconocidos por COPAES, lic. en Manual Arquitectura y Lic. en Diseño del Hábitat, por lo tanto el 66% de sus PPEE son de calidad
Total de matric	ula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic	Total: 1,190	ME G.				ALS SAME	MARS CONTRACTOR			La DES tiene 2 PPEE de licenciatura
2.3.1	Número y % de matricula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	1,190	100	1,190	100	0	0	1;190	160	,ų	reconocidos por COPAES, lic. en Arquitectura y Lic. en Diseño del Hábitat, por lo tanto el 66% de sus PPEE son de calidad y la matricula de calidad es de 1190
Total de Progra	amas Educativos de posgrado	Total: 4	DE SERVICE DE			HOIST KA	(1980 <u>) - 1</u>	MATERIAL STATE			
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	4	100	0	0	4	100		El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
2.4.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	4	100	4	100	0	0	d	100		El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
2.4.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	0	0	1	25	0	0	Ť	125	0	El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
2.4.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	0	0	3	75	0	0	3	16	8	El indicador programado se alcanzó en el trimestre 1
Total de Matric	ula de nivel posgrado	Total: 32	\$150 march 3			219			E BUILDE	LEVEL DE SI	
2.5.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de calidad.	32	100	32	100	32	100	22	68.75	68.75	El numero de matricula atendida de posgrado es de 22. Al finalizar el proyecto 68.75 se está realizando el proceso de selección de las Maestrias en Diseño Urbano y Conservación del Patrimonio





CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 4

EJERCICIO FISCAL 2017

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán

Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: C/PFCE-2017-31MSU0098J-18-61

Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y la capacidad Académica de los programas educativos de licenciatura y posgrado y mejoramiento de los Cuerpos Académicos del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño (CAHAD)

Clave de proyecto: P/PFCE-2017-31MSU0098J-04

Tasa de egres	o por cohorte generacional de Licenclatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	317 (1111.03)	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	106	45	0	40	37.74	0	0	32	30,19	0	80	El indicador programado se alcanzó en el trimestre 2
2.8.2	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	95	28	0	22	20,75	22	20.75	22	20.75	100	100	El indicador programado se alcanzó en el trimestre 4
Tasa de titulac	Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	45	17	0	13	28.89	0	0	13	48 8Q	0	lọ:	El indicador programado se alcanzó en el trimestre 2
2.9.2	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo B	28	9	0	6	13.33	6	13.33	6	13.33	100	100	El indicador programado se alcanzó en el trimestre 4
Tasa de gradu	ación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	10	8	0	9	90	9	90	6	60	66.67	66.67	Durante el proyecto se titularon 4 alumnos de la M. en Arquitectura y 2 del Doctorado Institucional en Ciencias del Hábitat

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de

90.00 %

Dr. José de Josés Williams

Argto. Alfredo José Alonzo Aguilar Responsable del proyecto